UMOWA NR FS.ZPN.251.15.  .2022

zawarta W dnill ........cccooveeeenienienieeieenens 2022 r. w Warszawie, pomi¢dzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktory reprezentuje:

............................. —.ieeveeen..... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

a

................................................... prowadzacym  dziatlalno$¢  gospodarcza pod nazwa
.............................................. Z 51€dzibg W MICJSCOWOSCI severrrrrsnrsersarsassnssnssnssnssnsey , WPIiSANg
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajacym
NIP ceireiiiiiierennens REGON eiieiieiinineenannnnns , zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi

aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 .
0 Krajowym Rejestrze Sadowym,
ktéry reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,,Wykonawca”

tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym
z mozliwoscig negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych, (Dz.U. z 2022 poz. 1710) zwanej dalej ,,ustawg”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia
Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okre§lonych w niniejszej
umowie wykonanie robot budowlanych pn. ,, Kompleksowy remont 27 tazienek wraz z wymiang drzwi
tazienkowych i wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonéow pokojowych oraz wymiana daszkow z
poliweglanu na szklane wraz z konserwacjg metalowych wspornikéw balkonéw w nieruchomosci
FSUSR w Swinoujéciu, ul. M. Konopnickiej 177, zwanych dalej: ,,Inwestycja”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robot i wymagania niezbedne do jego wykonania

okreslone zostaly w niniejszej umowie oraz w Dokumentacji projektowej w sktad, ktorej wchodza

m.in.: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robdt oraz specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot budowlanych (dalej STWiORB) — opracowany przez Maple sp. z 0.0. al. Korfantego 76,

40-161 Katowice, ktére stanowig Zalgcznik nr 2 do umowy.

Zakres prac zgodnie z oswiadczeniem projektanta nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgloszenia.

4. Nieruchomos¢, jest wlasno$cig Zamawiajgcego, przy czym cze$é prac wykonywanych bedzie zgodnie
Z potrzebami uzytkownika tj. CRR KRUS Sasanka w Swinoujsciu, zwanym dalej inwestycji
,Uzytkownikiem”.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z:

1) treScig umowy oraz jej zatacznikami,

2) Dokumentacjg projektowa i nie wnosi zastrzezen, rozumie jej tres¢ i wymagania oraz zobowigzuje
sie wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposdéb z nig zgodny, a dokumentacje uznaje za
wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przedmiot umowy objety bedzie Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezyta starannos$cig, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu
o zatozenia wstgpne, wizj¢ lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.
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§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ustawg Prawo
Budowlane, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspoélczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlang;

2) Utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbgdnych materiatow, odpadow i Smieci,
oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy;

3) Gospodarowanie wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

4) Prowadzenie gospodarki odpadami w sposdb zapewniajacy ochrong zycia i zdrowia ludzi oraz
srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

a) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat,

b) powodowa¢ ucigzliwo$ci przez hatas lub zapach,

c) wywotywac niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym;

5) Magazynowanie w sposob selektywny w miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na Placu
Budowy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022. poz. 699 z
pézn. zm.) oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegélnych rodzajow odpadow oraz sposobdéw zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do $rodowiska, kierujgc si¢ wihasciwo$ciami odpaddéw, wymaganiami
ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwo$ci zwigzanych z ich magazynowaniem,;

6) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu informacji o wytworzonych odpadach i sposobie
zagospodarowania odpadoéw najpo6zniej w dniu odbioru koncowego Inwestycji;

7) Ponoszenie kosztow gospodarowania odpadami;

8) Oznakowanie oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robét oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony s$rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane;

9) Pisemne zglaszanie Zamawiajacemu bledow zauwazonych w dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego, najpozniej w terminie 30 dni od daty otrzymania tych dokumentéw przez
Wykonawce. Nie zgloszenie w wyzej wymienionym terminie bledow tych dokumentow i wykonanie
w oparciu o nig przedmiotu umowy skutkuje odpowiedzialnoscia odszkodowawczg Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz z tytulu gwarancji;

10) Powiadamianie na biezaco Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktorych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji oraz
dotozenia nalezytej staranno$ci nie bgdzie w stanie rozwigza¢ we wilasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.

2. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami obowigzujg roéwniez wszystkich
Podwykonawcow.

3. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
z Uzytkownikiem tj. CRR KRUS.

4. Z chwila i na czas realizacji umowy od chwili przejecia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:

1) zorganizuje kontener i miejsce postojowe na kontener z odpadami budowlanymi,

2) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidlowej higieny i innych niezb¢dnych potrzeb,

3) zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do energii elektrycznej we wlasnym zakresie niezbednej do
wykonania prac,



4) zobowigzany jest do zabezpieczenia 1 zapewnienia przej$¢ umozliwiajacych bezpieczne
przemieszczanie si¢ 0sob przebywajacych w obiekcie, gdyz prace wykonywane bedg w czynnym
obiekcie.

5. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym
i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania witasciwych przepisow, w tym BHP.
W przypadku natozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich pokrycia
lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

6. Niezaleznie od obowiazkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) zapewnienia statego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy lub Kierownikiem
robot). Kopie uprawnien stanowig Zafgcznik nr 3 do umowy;

2) zapewnienia i prowadzenia wewngtrznego dziennika budowy, w ktorym na biezaco b¢da dokonywane
przez Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Nadzor Inwestorski
1 Nadz6r Autorski;

3) wskazania o0séb (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujacych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
0sob wykonujacych prace. Brak biezacej aktualizacji listy 0oséb wykonujgcych prace bedzie skutkowat
niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

4) wykonania wszelkich niezbednych prac pomocniczych i tymczasowych;

5) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediéw np. prad, woda;

6) przekazywania Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru inwestorskiego miesiecznych raportow
0 postepie prac wedlug wzorow stanowigcych Zalgceznik nr 9 - Raport bedzie przedkladany w
nastepujacych formach oraz terminach: Miesieczne Raporty o Postepie Prac — w formie elektronicznej
edytowalnej oraz w formie skanu, jak rowniez w formie papierowej, w terminie do 7 dnia miesigca
kalendarzowego nastgpujacego po miesigcu sprawozdawczym. W przypadku, gdy Wykonawca
otrzyma polecenie rozpoczecia robdt w drugiej potowie miesigca, wowczas pierwszy raport zostanie
przedtozony po uplywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowal okres od poczatku
realizacji Inwestycji.

7. Wykonawca odpowiada za sporzadzenie przez Kierownika Budowy Planu BIOZ uwzgledniajacego
specyfike obiektu budowlanego i terenu budowy i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ
winien by¢ dostarczony Nadzorowi Inwestorskiemu do weryfikacji na 3 dni przed planowang data
przejecia budowy. Brak akceptacji Planu BIOZ bedzie oznaczal brak mozliwosci rozpoczecia Robot
w planowanej dacie z winy Wykonawcy.

8. Kazdy miesigczny Raport o Postepie Prac bedzie zawierat:

1) wykresy i szczegdlowe opisy postepu pracy, obejmujace kazdy etap projektowania, powstania
dokumentow Wykonawcy, zamawiania, wyboru, dostawy na teren budowy, budowy, montazu,
dokonywania prob, wlacznie z takimi samymi czynnosciami dla robot realizowanych przez kazdego
Podwykonawce;

2) fotografie oznaczone datami, przedstawiajgce stan zaawansowania i postepu prac na placu budowy;

3) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wlaczajac szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci;

4) porownanie faktycznego i planowanego postepu rzeczowego pracy, ze szczegOtami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktore mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robdt zgodnie z umowa oraz
srodkow przedsiewzigtych lub majacych by¢ przedsigwzigte, w celu zapobiezenia opoéZnieniom.

9. W ciggu 7 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez
Wykonawce pierwszego Miesigcznego Raportu o Postepie Prac na placu budowy, odbedzie si¢ Narada z
Postepu Prac dotyczaca postepu prac z udziatem Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Uzytkownika
oraz Wykonawcy, na ktorej bedzie omawiany Raport o Postepie Prac, wszelkie sprawy mogace by¢
przyczyng ewentualnych roszczen badz sporow oraz inne sprawy. Przedstawiciel Zamawiajacego moze



takze uczestniczy¢ w Naradach z Postgpu Prac. Kolejne Narady odbywac si¢ bgda w cyklu
comiesiecznym. W ciggu 7 dni od Narady, Inspektor nadzoru inwestorskiego dostarczy protokoét z tej
narady uzgodniony z Wykonawca.

10. Zamawiajacy, Inspektor Nadzoru, lub Wykonawca moga zada¢ dodatkowych zebran. Stosowna
informacje¢ z podaniem przyczyny dodatkowego zebrania nalezy przekaza¢ w ciagu 7 dni przed jego
terminem.

11. Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach
projektu powykonawczego (rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np.
dwg.), a takze szczegdlowych warunkow serwisowania i konserwacji, jezeli takie wymogi przewidzial
producent, najp6zniej w dniu odbioru koncowego.

12. 7 tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,
Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajacego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element;

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony;

3) wyraza zgod¢ na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajacej
wartosci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy.

2. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;j.

3. Przed wbudowaniem materialow 1 urzadzen Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczace wiasciwosci uzytkowych tych wyrobow w zakresie, jaki bedzie
niezbedny do potwierdzenia spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB;

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej 1 innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;

5) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcoéw Materiatow okre§lonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jako$ci oraz uzgodnienia i okre$lenia warunkéw dostaw Materialow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materialow oraz robot budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i robdt okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz
STWIORB.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigze Wykonawce do:

1) usunig¢cia materiatéw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okre§lonym w ust. 4 z terenu
budowy w wyznaczonym terminie lub



2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jako§¢ wykonanych robot nie spelniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

8. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 4, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiaty do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni,
ze ich jako$¢ spetlnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiatow,
ktore nie sg zgodne z ust. 4, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

11. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich
zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

12. Badania okreslone w Dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na
wlasny koszt.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych
niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore budza uzasadnione
watpliwosci, co do ich jakosci.

14. Jezeli wyniki badan, o ktorych mowa w ust. 13 wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie sa
zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty
sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obciaza Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczeg6lnych branzach budowlanych;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa;
3) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace bedg wykonywane w tej strefie);
4) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
5) zapewnienie Nadzoru Autorskiego.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze, dos§wiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowigzuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej staranno$ci, zgodnie z prawem budowlanym
I pod nadzorem uprawnionych o0sob.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy doboér 0séb do wykonania niniejszej umowy, przyjmuje

na siebie obowigzki kierowania budowa i ustanawia na caty czas trwania robot:™
1) Kierownika budowy, ktérym jest Pan/Pani ................ — posiadajgcy/-a uprawnienia nr
.......................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej.




2) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani .....cececeeeereeseeseseines Posiadajacy/-a uprawnienia

NE eeieeeecerensesessesassasenns do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnos$ci elektrycznej,
3) Kierownika robot, ktorym jest Pan/Pani ....ccececeesereereesesenees Posiadajacy/-a uprawnienia
NE eeieeeeserensaseesasaesasenes do kierowania robotami budowlanymi - w specjalnosci sanitarnej,

a w przypadku konieczno$ci nadzoru nad innymi branzami wskaze kierownikéw odpowiednich
branz.

. Osobami upowaznionymi do wspodtdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa ze strony:

1) Zamawiajgcego:

Osoby/a wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajacego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych zrealizacja przedmiotowe;j
Inwestycji.
. Zmiana os6b wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypetniania
przez niego obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej umowy, na osob¢ o uprawnieniach nie mniejszych niz
wskazane w ust. 2.
. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy/robot
wskazanego w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgod¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod
warunkiem, ze nowy Kierownik budowy/robot bedzie posiadal kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz
okreslone w ust. 2 — a zmiana nastapi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
. Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajacego - podany w komparycji
2) Uzytkownika:

ul. M. Konopnickiej 17, 72-600 Swinoujscie
3) Nadzoru Inwestorskiego:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

. Termin zakonczenia realizacji Inwestycji ustala si¢ na 120 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze
nie p6zniej niz do 19 maja 2023 r., przy czym prace wewnatrz budynku muszg zosta¢ wykonane do
dnia 10 lutego 2023 r. z uwzglednieniem ust. 2 i 3.

. Wykonawca moze rozpoczaé prace po zaakceptowaniu harmonogramu robot i opracowaniu planu BIOZ
oraz przejeciu terenu robot, zgodnie z terminem okreslnym w ust 3.

. Przekazanie terenu robét nastgpi nie pdzniej niz 14 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.

. Z uwagi na prowadzenie robét w czynnym obiekcie, harmonogram przestany Zamawiajacemu
musi_by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru — musi zawiera¢ podpisy




przedstawicieli Stron, Uzytkownika oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Harmonogram nalezy

ztozy¢ przed przekazaniem terenu robot, jednak nie pozniej niz 10 dni roboczych od daty zawarcia

umowy wskazanej w komparycji.

. Terminy uwzglgednione w Harmonogramie moga ulega¢ zmianie w uzasadnionych przypadkach, jesli

zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego, Uzytkownika oraz Nadzor Inwestorski oraz nie maja

wplywu na koncowy termin realizacji inwestycji.

. Prace budowlane moga by¢ wykonywane bezwzglednie po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,

oraz po wezesniejszym uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)

Wykonawcy bezposrednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu

robot stanowi Zalacznik nr 8 do umowy.

. Strony maja prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu

ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot bgda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robot, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub beda moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, brak wylonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub bedg nastepstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje¢ przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

4) gdy wystapiag opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

5) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

6) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktoremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wptywu, ani nie moze uniknac jej nastepstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

—dziatania przyrody/sity natury (np. powo6dz, wichura, inne),

—akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisOw prawa),

—niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),

przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca jest w
stanie udokumentowac.

. Zmiana terminu zakonczenia robot nastagpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek

Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktorym uptywa termin realizacji Inwestycji;

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajgce zmian¢ umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe wniosku,



3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w niniejszym ustepie Nadzor inwestorski jest uprawniony, do
kontroli dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajgcej zmiang;

5) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajgcymi
zmian¢ umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgloszonego wniosku i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarO6wno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji wniosku w przedmiocie zmiany;

6) w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji wniosku i terminie podpisania
aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji wnioskowanej zmiany.

10.Za dat¢ zakonczenia rob6t budowlanych stanowiacych przedmiot umowy uznana bedzie data zgloszenia
przez Wykonawcg i Kierownika budowy poprzez wpis do wewngtrznego dziennika budowy gotowosci do
odbioru koncowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy

w terminie okre$lonym w § 7 ust. 5 (do 7 dni) przystapi do czynno$ci odbiorowych.

11.0dbiér koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostatych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a w szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy beda dokonywane nastepujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe robot,
3) odbior koncowy robot.

2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzor Inwestorski
i powinien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez wpis
do wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego poczta
elektroniczna.

3. Odbiér koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce calego przedmiotu zamdwienia,
odbiory czesciowe po wykonaniu przez Wykonawce etapéw prac wynikajacych z harmonogramu robot.

4. Gotowos¢ dokonania odbiorow czesciowych i odbioru koncowego Wykonawca zglasza do Nadzoru
Inwestorskiego oraz Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz
poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy, w terminach wskazanych w harmonogramie roboét
z uwzglednieniem § 6 ust. 1.

5. Przystgpienie do czynno$ci odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastepuje w terminie do 7 dni od
dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4. Protokoty odbioru robot
podpisuja: przedstawiciel Zamawiajacego, Uzytkownik, przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy,
Inspektor Nadzoru i Nadzér Autorski, z zastrzezeniem, ze przedstawiciel Zamawiajacego moze
zrezygnowac z brania udziatu w czynno$ciach odbioru czesciowego.

6. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegolnosci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, $wiadectw wykonanych prob i atestow.

7. Protokot odbioru koncowego i odbiorow cze$ciowych, ktorych wzor stanowi Zalgeznik nr 7 do umowy,
powinien okresla¢ w szczegdlnosci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych
robot, termin odbioru, okresla¢ jako$¢ robot, wskazywaé podwykonawcow, ktorym Wykonawca
powierzyl realizacje czgSci zamoOwienia, badz stwierdzaé, ze Wykonawca nie Kkorzystal z
podwykonawcow, oraz zastrzezenie zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.



8. Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1 dla
Uzytkownika, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla Wykonawcy. Przy czym w
przypadku, w ktorym przedstawiciel Zamawiajacego nie bierze brat udzialu w odbiorze czesciowym
Wykonawca powinien przekaza¢ oryginal protokotu odbioru czeSciowego Wwraz z faktura do
Zamawiajgcego.

§8

Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg si¢ do usunigcia, to protokot odbioru zostanie podpisany
z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na
usunigcie stwierdzonych wad lub usterek, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki i zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o ich usuni¢ciu oraz
zglosi¢ gotowos¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie usterek nastgpi
rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 15 ust. 1 pkt 3;

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
7ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robot, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokét odbioru zostanie podpisany 2z zastrzezeniem
stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajgcy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 15 ust. 1 pkt 3;

b) odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt 9;

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy;

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
wartosci umownej o réwnowarto$¢ kwotowa wadliwie wykonanej czgsci umowy z uwzglednieniem
wplywu i skutkéw stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ catego zakresu umowy, wowczas
protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktorym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usuniecia, o ktérych mowa
wust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowigcy
podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecefi do wykonania, ktore nie kwalifikujg si¢ do usunigcia,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokédt odbioru z zastrzezeniami, zawieraé
bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia nalezne;j
Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokot, bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o wartos¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych
z rozliczanego etapu robot. Warto$¢ kosztorysowa spornego zakresu Strony uzgodnia odrgbnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
w szczegbdlnoSci w sytuacji o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze - po uprzednim wezwaniu
I wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuni¢cie naruszen (niezaleznie od pozostatych
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcy. Koszty wykonania zastgpczego, zostang zaptacone przez Wykonawce poprzez potracenie z
ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zalezno$ci od
uznania Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.



5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu
w zwigzku z powstalymi wadami, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$é
W zwigzku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,
atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce karg umowng, na zasadach okreslonych w § 15 ust.3 niniejszej umowy.

§9

Wynagrodzenie — warto$¢ przedmiotu umowy

1. Zaprawidlowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie kaczne w wysokosci:

........................... netto + VAT 23 % = ...eeeeeeeneeee..... Zt brutto
(STOWNIE: o vieie e e /100 ztotych brutto),

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wilasnej Wykonawcy na podstawie Dokumentacji projektowej i STWiORB, stanowi element ryzyka
Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg do zwigkszenia umowionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowiazany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem

niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy wynikajace z Dokumentacji projektowe i STWIORB, jak réwniez koszty nie ujete
w Dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezb¢dne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych, porzadkowych,
zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych prob,
badan, uzgodnien, nadzorow, wpig¢, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cla, itp.;
koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i optaty zwiagzane z odbiorami wykonanych
robot 1 urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§ 10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywata na podstawie
Harmonogramu, w nie wiecej niz 3 platnosciach tj.:
1) na podstawie 2 faktur czesciowych, ktorych taczna wartosé, nie moze przekroczy¢ 70% ceny
ryczattowej brutto, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 umowy, zgodnie z harmonogramem.
2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym Przedmiotu umowy.
2. Potwierdzeniem odbioru robdt i podstawg do wystawienia i ztozenia u Zamawiajacego faktur

czesciowych badz koncowych beda oryginaly protokotéw odbioréw czeSciowych badz odbioru
koncowego podpisane bez uwag i zastrzezen W terminach wynikajacych z § 7 ust. 5, stwierdzajacy
terminowe i zgodne z umowa wykonanie Inwestycji wraz z zatgczonymi odpowiednio dowodami,
0 ktérych mowa w ust. 4.

3. Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

4. W przypadku wykonywania czg¢séci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia tytulem realizacji umowy jest, aby Wykonawca dotaczyt do
faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom potwierdzajace, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne wynagrodzenie za wykonanie
odpowiedniej czesci przedmiotu umowy.

Za dowdd zaptaty Strony rozumiejg przynajmniej jeden z ponizszych dokumentow:

1) faktury wystawione przez podwykonawcg za wykonane przez niego roboty wraz z protokotem odbioru
robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego, potwierdzonych przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem, tgcznie z kopig przelewu bankowego ptatnosci tej faktury,



2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy
i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie zglaszal Zadnych roszczen z tego tytutlu do
Zamawiajgcego.

Nie zalaczenie - wskazanego zgodnie z wyborem Zamawiajacego dowodu, 0 ktorym mowa wyzej,

uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu
ztozenia/przedtozenia tego dowodu.

5. Zamawiajacy nie begdzie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek, szczegdlowych kosztéw i wydatkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegélnosci z tytulu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami innymi niz wskazani w § 12.

6. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 5
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.

7. Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji umowy wynikajacego z faktury realizowana bedzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931
z pozn. zm.), w formie przelewu zuwzglgdnieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split
payment na rachunek Dankowy NI ..c.cceceeeeiereieeiiieenerereeeeceeeecenens w terminie 14 dni od daty
wplywu do Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

8. Wykonawca o§wiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.
wykazie zaplata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

9. Za date ptatnosci Strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

10.W przypadku zwtoki w ptatnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

11.Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT 1 posiada numer identyfikacji

13.Zamawiajacy o§wiadcza, iz jest platnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.

14. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu VAT
w trakcie obwigzywania Umowy, tj. w szczegdlno$ci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykre$lenia go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

15.W przypadku stwierdzenia przez organy podatkowe podczas kontroli podatkowej lub skarbowej, ze
w Swietle przepisow dotyczacych VAT klasyfikacja ustug przyjetych przez Wykonawce jest bledna,
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ szkody Zamawiajacego z tego faktu wynikajace, w szczegdlnosci
z kwoty sankcji VAT, odsetek od zalegltosci podatkowych i kwote uiszczonego VAT.

16.W przypadku otrzymania faktury zawierajacej bledy, badz nie otrzymania przez Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych zatacznikow do faktury, ptatnos¢ zostanie wstrzymana i ponownie uruchomiona
po dostarczeniu Zamawiajacemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencja wstrzymania terminu biegu platno$ci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego,

17.Wykonawcy przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
W przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

18.Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnoS$ci cywilnej

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej dla szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z realizacja umowy — polisa ogdlna OC,i



przedstawit - poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem - kopie optaconej polisy OC w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na kwote 1.000.000,00 zt stanowiacej Zatgcznik nr 5 do umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania ciaglosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 w okresie
obowigzywania niniejszej umowy i do przekazania Zamawiajacemu dowodow jej oplacenia’kopii —
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem — kazdej z nastepnych polis.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wymaganych limitéw sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehic¢ sumg gwarancyjng do wymaganego limitu okre§lonego w ust. 1.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekatl z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi, to
Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.

Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng 1 prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogolnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia sprzgtu 1 urzadzen znajdujacych si¢ na
terenie budowy na okres realizacji robot.

§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wilasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy. Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zawiera Zatgcznik nr 6.

W przypadku zatrudnienia innych podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje sie przedstawic
Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom, zgodnie z
Zatgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.

. Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajacym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 1 zatrudniajacym pracownikow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt zlecenia
czesci robot, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
prawidtowe wykonanie postanowien umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcdéw 1 ich pracownikow, jak
za wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcoéw oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcow pod katem posiadania przez
nich witasnych polis OC.

. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty

budowlane okres§lone niniejsza umowa, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w
zakresie prac wynikajacym z niniejszej umowy oraz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni,

2) wykonawca  zobowigzany jest do  przedtozenia Zamawiajacemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktora zamierza zawrze¢, a ktérej przedmiotem sa prace zawierajace si¢
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,

3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen lub sprzeciwu, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy,

4) wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci  zgodnej
z projektem, na ktory Zamawiajgcy wrazit zgode, zgodnie z pkt 3) oraz niezwtocznie przedtozyc¢ jej
kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.



6. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$é¢
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci brutto umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedlozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,

2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy o podwykonawstwo do
warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1.

3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, w tym ich zakres oraz warunki
i terminy wyplaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym
obowiazki podwykonawcy obciazaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.

8. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy 0 podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.

9. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu o$wiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.

10.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4) ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

11.Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, umow zawartych
z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie, poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajacemu na etapie odbioréw wykonanych czesci przedmiotu
umowy.

12.Wykonawca zobowigzuje si¢ przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przedlozyé
Zamawiajgcemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 pkt 3 umowy.

13.Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. powyzej
kazdorazowo, gdy dokona zmiany 0sob realizujgcych przedmiot umowy. Skutkiem nie uj¢cia pracownika
Wykonawcy w wykazie bgdzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.

14.Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy bedg realizowaé przedmiot umowy zobowigzani sg
przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.

15.Jezeli Wykonawca przewidzial realizacjg¢ robdt przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.

16.W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodow lub o$wiadczen, o ktorych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy, z ktorym zawarl odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy;



2) wstrzyma ptatnos$ci czgéci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotyczg - przy czym powyzsze
nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych platnosci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie€ roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajacego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy;

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlozenia do depozytu sagdowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy;

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawce zasadno$ci
zaplaty;

5) dokona bezposredniej zaptaty wytacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego;

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow obciazaja
Wykonawce.

17.Zapisy § 10 ust. 4 i 5 oraz ustgpu powyzej maja zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktorych:

1) dla robdt budowlanych okre$lonych niniejsza umowa - umowy o podwykonawstwo z Wykonawcg
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego i po ich zawarciu przedtozono w kopii poswiadczonej za
zgodnos$¢ oryginalem Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o0 podwykonawstwo z Wykonawcag zostaly przedtozone
W kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce

0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) prace ogolnobudowlane;

2) prace elektryczne;

3) prace sanitarne,

4) prace demontazowe i montazowe;

5) prace remontowe i malarskie;
- jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg, podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminiec Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb
wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia



o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
W sposob  zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO.

§14
Gwarancja i rekojmia za wady

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na wady fizyczne wykonanych robét oraz gwarancji

jakosci na wykonane roboty budowlane i montazowe jak réwniez wbudowane materialy/wyposazenie —
na okres ......... miesiecy, liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).
. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ Kkorzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi w okresie

trwania gwarancji (przedtuzenie rekojmi na czas okre$lony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytulu

gwarancji takze po uplywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomil Wykonawce

0 wadzie.

. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia - zgda¢ usuni¢cia wad wyznaczajagc Wykonawcey odpowiedni
termin;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiajg prawidlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zgda¢ wymiany.

. O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest obowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

whasny koszt w ciagu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia oraz usunagé wady lub

usterki najp6zniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia. Termin ten, w technicznie

uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego lub Uzytkownika.

. Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usungé we wlasnym zakresie lub za pomoca osob trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢

zwigzanych z tym kosztow.

. W przypadku naprawy badZz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do termindéw gwarancji bedg miaty

zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.



9. Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy
termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udzialem Wykonawcy.

10.Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma
obowigzek uczestniczy¢ w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy podczas
odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajgcego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia
dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

11.Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisujg Strony umowy.

12.Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostatej na okres gwarancji i rekojmi, z uwzglednieniem
zapisOw ust. 6 oraz § 16.

§ 15
Kary umowne i odstgapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, a w przypadku wniesionych uwag braku zmiany umowy w
zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek;

3) nieterminowego wykonania etapow umowy - w wysokosci 0,1% wartosci netto kazdej z nich, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do terminéw wykonania okre§lonych w harmonogramie
robot;

4) braku zaptaty lub nieterminowej zapltaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki w stosunku do uzgodnionego
terminu;

6) nic przedlozenia Zamawiajagcemu kontynuacji przez Wykonawcg polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci lub polisy zabezpieczajgcej niniejsza
umowe w wysokosci 1 000,00 zt;

7) za ztamanie przepisow i/lub procedur bezpieczenstwa wynikajgcych z Planu BIOZ kara w wysokosci -
1 000, 00 zt;

8) zwloki wywotanej nieprzedtozeniem w terminie planu BIOZ 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10% wartosci netto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytwlu przekraczajacych wysoko$¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych; niezaleznie od naktadu wykonanych prac;

10) niestawienia si¢ na naradzie postepu prac 1 000,00 zt;

11) nieztozenia comiesigcznego raportu o postepie prac 1 000,00 zt;

12) naruszenia przepisow BHP 1 000,00 zt za kazde naruszenie;

13) niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane w § 12 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych
przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci;

przy czym faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie bedzie

wyzsza niz 20% wartosci tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1.



2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:
1) wykonywania robot niezgodnie z umowa;
2) przerwania wykonania robot na okres dhuzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajgcemu,
3) gdy w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub
znacznej jego czesci.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1) i 2), Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna
w wysokosci 10 % wartosci netto przedmiotu umowy, okre$lonej w § 9 ust. 1 umowy.

4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci
umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.

5. W razie odstagpienia od umowy (w zakresie czeSci lub catosci §wiadczenia umownego okreslonego
niniejsza umowsa) z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do
odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od (§wiadczenia umownego) Umowy i zaptaty
naleznej za nie czgsci Wynagrodzenia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn
pod rygorem niewaznoS$ci, w terminie 14 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o przyczynie
uzasadniajacej odstapienie 8 Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

7. W razie odstgpienia od umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okre$lonego
niniejszg umowa) z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy uprawniony
jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostalych do wykonania prac innej osobie trzeciej i
obcigzenia Wykonawcy kosztami zastepczego wykonania robot.

8. W razie odstapienia od (czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa) umowy
niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowigzane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejécia z terenu
budowy inwentaryzacji wykonanych prac.

9. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy
w kwocie stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktérym
mowa W § 9 ust. 1., W tj. W KWOCI€ .eeeeseeseroncss zh, ktore stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
Z tytutu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji za wady wykonanych robot.

2. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia w pienigdzu, Zamawiajacy moze z tytutu
whniesionego zabezpieczenia potracac¢ z posiadanej kwoty naleznosci, do jakich uwaza si¢ upowazniony z
powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia procedury
przez Zamawiajgcego, ustalajacej stan faktyczny, podstawe prawng oraz wysokos$¢ naleznego potracenia.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie porgczenia lub gwarancji, Zamawiajacy moze z tytutu
porgczenia lub gwarancji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie poreczyciel lub gwarant odpowiada w
ramach porgczenia lub gwarancji, z powodu uchybien Wykonawcy w realizacji Umowy, do jej
wysokosci. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji tre$¢ dokumentu wymaga uprzednio
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.



5. Jesli w czasie wykonania umowy osoba/podmiot wystawiajacy gwarancj¢ lub porgczenie okaze si¢
niezdolna do wykonania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy zwrdci si¢ do Wykonawcy z wezwaniem do
dostarczenia nowej gwarancji lub poreczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jesli
Wykonawca w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub
poreczenia, Zamawiajacy moze naliczy¢ kary za przekroczenie terminu dostarczenia Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania umowy na mocy § 15 ust. 1 pkt 6 lub rozwigza¢ Umowg w razie nieprzedtozenia
zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie wniesionow formie ...........ocoeeeiieiinnnnn....

7. Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres r¢kojmi i gwarancji i zostanie

zwrdcone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od daty podpisania — bez uwag - protokotu koncowego
odbioru robdt, 1 uznania przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonany przedmiot umowy;

2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady - nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji,

wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek

bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystgpienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajgcy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usunigcie przez innego wykonawce.

9. W przypadku wydhluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowigzek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o tg sama ilos¢
dni, o ktora zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

10.Jezeli koszt usunigcia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
i gwarancji jako$ci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 17
Poufno$é i przetwarzanie danych

1. Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednia ich ochrone, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowsa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwigzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych;

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sa do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych;

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoécia za ochron¢ tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

3. Uwzgledniajagc stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.



. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.

. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposob,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiagzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba Ze przepisy prawa nakazuja
Wykonawcy dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwigzaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2021r.
poz. 275)

. Strony umowy zobowigzujg si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
W szczegdlnosci o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszty lub wejda w zwiagzku z realizacja
niniejszej] umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez drugg Strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacjg umowy.

. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktorym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacj¢ publiczng ktora podlega
udostgpnianiu  w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U. 2022 r. poz. 902).

§18
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach okreslonych w art. 454 i 455

ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz art. 15r. i 15r* ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych

rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z p6zn.zm.)
oraz w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonywanie zmian do umowy w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy;

2) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wpltyw na tre$¢ zawartej umowy;

3) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego;

4) zmiany, rezygnacji, badz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapiséw § 12.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji przetargowej jedynie w zgodzie z przepisami ustawy oraz w sytuaciji,

gdy wykonanie tych robot:

1) bedzie niezbedne do zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1;

2) zostato ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot i przewidziane do wykonania wedtug
opisanej technologii iz konkretnych materiatdbw i urzadzen, a za zgoda Nadzoru Autorskiego
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawcy, wykonane zostang w sposob inny/odmienny, z
innych materialow lub przy zastosowaniu innych urzadzen;

3) nie zostato uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat ofertg, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy;



4) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. koniecznosci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowoczesniejszych materiatéw
i urzadzen, 0 wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych;

5) nie zmieni, ani nie zmodyfikuje ogolnego charakteru pierwotnej umowy.

. Podstawg do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

1) dla robot zamiennych - protokét koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokdt ten zawiera m.in. propozycje precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie — w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

2) dla rob6t dodatkowych - protokédt koniecznosci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego; przy czym
protokdt ten zawiera m. in. propozycj¢ precyzyjnych rozwigzan, stanowisko autora dokumentacji
projektowej dotyczace ich celowosci, uzasadnienie, zataczony kosztorys — w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

. Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robot nie bedzie konieczne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

okreslonego § 1.

. Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje. W takiej

sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac pomniejszy warto$¢ faktury.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ustgpach powyzej jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do

umowy, podpisanego przez Strony.

. W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastgpujace zmiany:

1) danych zwiagzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, o ile zachodzg przestanki
okreslone w art. 455 ust 1 pkt 2) lit. b) ustawy.

. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§ 19
Inne postanowienia

. Strony bedg dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporoéw mogacych powstac¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynnos$ci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastgpny.

. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Umoweg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ UMOWY:

Nr 1 - kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy

Nr 2 — Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot)
Nr 3— Kopie uprawnien i przynaleznos¢ do izby zawodowej

Nr 4 — Wykaz 0sob realizujgcych prace

Nr5— Kopia polisy OC

Nr 6 — Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

Nr 7 —  Wzor protokotu odbioru koricoweqo [i czesciowego™

Nr 8 —  Wzor protokotu przekazania obiektu (terenu robot)



Nr 9 — Raport z realizacji

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgceznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.15. 2022 zdnid.......cooov i
Kopie uprawnien Kierownika budowy / robét
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Zalgcznik Nr 4 - Wykaz 0sob realizujgcych Roboty Budowlane
Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251.15. 2022
ZARIA. oo

Wykaz os6b realizujacych ,,Kompleksowy remont 27 tazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i
wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonéw pokojowych oraz wymiana daszkow z poliwegglanu
na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikow balkonéw w nieruchomosci FSUSR w

Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 177

. Rodzaj umowy Podac czas Wymiar etatu
Branza 0 prac trwania umow
.. . - ZaKres prace y
L.p. | Imie i Nazwisko K h na czas (petny, 1/2, 1/4,
wy Onywarn.yc (poda¢: na czas okre$lony okreslony inny)*
Czynnosci */ na czas nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
wlasciwym petnomocnictwie )
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Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251.15. 2022 zdnid......vii i,
Kopia polis OC
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Zatlqcznik nr 6 - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
Zatgcznik nr 6 do umowy nr FS.ZPN.251.15.  .2022
ZARIA. oo

/Przykiad formularza/

(nazwa Wykonawcy)
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom
W Robotach budowlanych pn. ,,Kompleksowy remont 27 tazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonow pokojowych
oraz wymiana daszkéw z poliweglanu na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikéw balkonéw w nieruchomosci FSUSR w Swinoujsciu, ul. M.
Konopnickiej 177

Powierzona czes¢ umowy
Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych czynnosci
w %
1
(...)

*niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0sob uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wiasciwym petnomocnictwie)
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Zatgcznik Nr 7 do umowy nr FS.ZPN.251.15. 2022 z dnia.............c.cooovveivvne .
] (wzbr) )
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

OKkreSlenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ...oovviiiiiiiiinieeee zdnia ... na wykonanie ,,Kompleksowego remontu 27
fazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejSciowych do pokoi, remont 15 balkonéw pokojowych
oraz wymiana daszkow z poliweglanu na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikow balkonow w
nieruchomosci FSUSR”” w Swinoujsciu, ul. M. Konopnickiej 1770DBIOR KONCOWY
1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 1 umowy tj.: do ....cccevuinennnnns - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastgpitow dniu ..................
(podac¢ date przekazania obiektu) *
- w terminie (innym niz wskazany W  umowie) tj. ... -
L0022 1502 T 101 30V (<
2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacja projektowg, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu =~ umowy  nie  korzystal
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaplacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu rekojmi
i gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastgpujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoly, zgtoszenia, uzgodnienia, o§wiadczenia):
1) dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,
5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ..........ooeveieiiiiiinnn... (wymienic¢ jakie),
6) dokument z przeprowadzonego badania wody oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostat
przekazany do starostwa powiatowego,
7) INN€ (WYmienic Jaki€): ............couuieiiniiiiiii e,
5. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja oraz po dokonaniu kontroll wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonatl prace budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;
I postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace
uwagi i zastrzezenia*:
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6. Uzytkownik o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie  wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikoéw
reprezentowany przez:

L) podpis ....oviviininnn,

) podpis .....oiiiiinial,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiin,

) podpis ....oiiiiiin,

) podpis .......oeevinnnnnn.
Nadzér Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedziba w ........

) PPN POAPiS ceevviniiiinininnns

Uzytkownik nieruchomos$ci —- CRR KRUS Sasanka w Swinoujsciu
reprezentowany przez:

L) podpis ....oiiiiiin,
) podpis ......coeivinnnnn.
WWYKONAWEA — ..ot e

reprezentowany przez:

Umowa NI ...ovviiiiiiiiiiiieens zdnia .......ooieeeenn. na wykonanie ,,Kompleksowego remontu 27
tazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonéw pokojowych
oraz wymiana daszkow z poliweglanu na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikow balkonow w
nieruchomosci FSUSR”’

ODBIOR CZESCIOWY
Dotyczy ..... etapu robét zgodnie z Harmonogramem robét z dnia .....
1. Prace dotyczace etapu ...... zostaly zrealizowane:
- w terminie zgodnym z harmonogramem robot j.: do ..c.eeveenennnen. -
- w terminie (innym niz wskazany w harmonogramie robot) tj. ..........coviiiiiiiiiiiiiii -
UZASAANICIIE. .. .. ou ittt



2. Zgloszenie zakonczenia realizacji robdt etapu ...zostatlo dokonane przez Wykonawce w dniu .............
wpisem do wewnetrznego dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia pocztg elektroniczna do
Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:
1. Wykonawca o$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy =zostaly wykonane zgodnie

z Dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i postanowieniami umowy.
2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
4)

B) e
i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub oS$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czesci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

3. Komisja po dokonaniu kontroli wykonanych robot stwierdza, ze Wykonawca wykonal prace budowlane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot
umowy bez zastrzezen/wnosi nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

4. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostalego w  obiekcie = wyposazenia
1 nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokét zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ...oeiiiin
2) e podpis ...ooiiiiiin,
Nadzoér Inwestorski reprezentowany przez:
D) podpis .......coevinnnnn.
) podpis ...ooiiiiin
) podpis .......coevinnnnn.
Nadzor Autorski — przedstawiciel firmy ............ zsiedzibg w ........:
) TN POAPIS cevvveiniiiniannns

Uzytkownik nieruchomosci —- CRR KRUS Sasanka w Swinoujsciu
reprezentowany przez:

L) podpis ....ooeiiiiinn
) podpis ......ooevninnnnnn.
WYKONAWCA — ...

reprezentowany przez:

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251.15. .2022 z dnia ... ..............

Kotobrzeg, dnia ............ .......... I.

PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania robdt budowlanych polegajacych na ,,Kompleksowego
remontu 27 tazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejSciowych do pokoi, remont 15 balkonow
pokojowych oraz wymiana daszkéw z poliweglanu na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikow
balkonéw w nieruchomosci FSUSR™’
1) Strona przekazujaca:

1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie przy

ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,

2) Przedstawiciel Uzytkownika nieruchomosci — CRR KRUS Sasanka w Swinoujsciu
3) NAdZOT INWESTOISKI ...\ vttt ittt oottt e e e e e e e e e e e e e e e
2) Strona przejmujaca:

Wykonawca robdt budowlanych ... e
3) Podstawa prawna przekazania terenu robot: umowa nr FS.ZPN.251.15. 2022zdnia e,
na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczajg, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostat przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonania praC — do ..eeeeeeeeserensessssesanseens
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
L)
2) e

Przedstawiciele Zamawiajacego/ Uzytkownika nieruchomo$ci — CRR KRUS Sasanka w Swinoujsciu
(imig i nazwisko, podpis)

Nadzér Inwestorski

(imig i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imig i nazwisko, podpis)
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Zalgcznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.15. 2022 zdnia .................

Swinoujscie, dnia ............ .......... I.

RAPORT NR ..... O POSTEPIE PRAC
ZA MIESIAC ....

dot. realizacji umowy nr FS.ZPN.251.16.  .2022 z dnia ..... na wykonanie ,, Kompleksowego remontu 27
tazienek wraz z wymiang drzwi tazienkowych i wejsciowych do pokoi, remont 15 balkonéw pokojowych
oraz wymiana daszkow z poliweglanu na szklane wraz z konserwacja metalowych wspornikéw balkonow w
nieruchomosci FSUSR”’

1. Raport dotyczy miesiaca .... w ktorym wykonywane byly roboty budowlane ..... etapu robot zgodnie z
Harmonogramem robét z dnia ..............

2. Szczegodtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. a) umowy:
(z wyszczegolnieniem robot wykonanych przez podwykonawcow)

3. Szczegotowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. b) umowy — dokumentacja zdjgciowa stanowi
zatgcznikinr .. do ... ....... do niniejszego raportu.

4. Szczegdtowy opis postepu prac zgodnie z § 2 ust. 10 pkt. ¢) umowy:

Na tym raport zakonczono. Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy, w terminie 7 dni od przedlozenia Inwestorowi oraz

Inspektorowi Nadzoru niniejszego dokumentu odbedzie sie Narada z postepu prac z ktorej zostanie spisany
protokot.

Wykonawca — ......
reprezentowany przez (kierownicy budowy branz, ktérych dotyczy niniejszy raport):
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