Rozdzial 111
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR FS.ZPN.251 4......... 2020

zawarta W dniul ........cccoveeeeniencienieeieenens 2020 r. w Warszawie, pomigdzy:

Funduszem Skladkowym Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow z siedzibg w Warszawie, ul. Stanistawa
Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa, posiadajacym NIP 526-00-15-277, REGON 010347026,

ktory reprezentuje:

..................................... *— ....... Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”,

a

.......................................................................................................... z siedziba w .... ul. ..., wpisang
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad ............. y eeen¥
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS ........ * posiadajacym NIP ........... *
REGON .............. * zgodnie z informacjg odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcow

pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sagdowym,
ktory reprezentuje:

zwanym w tresci umowy ,, WYKONAWCA”
tacznie zwanych ,,Stronami”

w rezultacie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméowien publicznych,
(Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pézn. zm.) zwanej dalej ,,ustawa”, na podstawie ztozonej oferty, ktorej kopia
Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym, stanowi Zafgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych w niniejszej
umowie wykonanie ,,Remontu schodéw zewnetrznych, schodéw terenowych, ogrodzenia od strony
ul. Sanatoryjnej oraz elementow malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej
z ogrodzeniem oslonowym pod zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-
Zdroju.”, zwanego dalej: ,,Inwestycja”.

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia, zakres robot i wymagania niezbedne do jego wykonania
okreslony zostat w niniejszej umowie, oraz w dokumentacji projektowej w sktad, ktorej wchodza:

1) w zakresie budowy ptyty fundamentowe;:
- projekt budowlany (wraz z projektem budowlanym branzy elektrycznej),
- projekt wykonawczy (wraz z projektem wykonawczym branzy elektrycznej) i
- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej STWiORB)
- przedmiar
2) w zakresie remontu schodéw, ogrodzenia i elementéw matej architektury:
- Projekt Budowlany (dot. remontu schodow zewnetrznych, schoddéw terenowych,
ogrodzenia 1 malej architektury wraz z projektem branzy elektryczne;j),
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- Projekt Budowlany (dot. remontu schodéw zewngtrznych do gléwnego wejscia oraz
schodow do kawiarni przy basenie),

- Projekt wykonawczy (dot. remontu schodéw zewngtrznych, ogrodzenia i matej
architektury wraz z projektem branzy elektrycznej), ,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (dalej STWiORB)

- Przedmiar

stanowigce Zafgczniku nr 2 do umowy.
3. Zakres robot budowlanych do wykonania okreslony w dokumentacji technicznej dot.:

1) budowy plyty fundamentowej pod zbiornik na gaz podlega pozwoleniu na budowe -
Zamawiajacy posiada ostateczna Decyzje nr 531/2018 znak ABR.6740.3.36.2018 z dnia 19
pazdziernika 2018 r.,

2) remont schodow zewngtrznych (wejscie glowne i wejscie do kawiarni przy basenie) podlega
zgloszeniu wykonania robot budowlanych z dnia 26.02.2020 r.,

3) remont schodow terenowych, ogrodzenia oraz elementéw matej architektury, rozbidrka
elementow matej architektury nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe ani
zgloszenia zgodnie z pismem znak ABR.033.5.3.2020 z dnia 15.01.2020 r. Starostwa
Powiatowego w Lubaczowie.

4. Nieruchomos¢, jest whasno$cig Zamawiajacego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z:

1)
2)

tres$ciag umowy oraz jej zalgcznikami,

dokumentacjg techniczng, projektami i na tej podstawie zweryfikowatl przedmiar robdt oraz dokonat
ich sprawdzenia i nie wnosi zastrzezen, rozumie ich tre§¢ i wymagania oraz zobowigzuje si¢
wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w sposob z nimi zgodny, adokumentacj¢ uznaje
za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

6. Przedmiot umowy objety jest Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim zapewnionym przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy w zakresie petnionych Nadzorow.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, obowigzujacymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu

o zatozenia wstepne, wizje lokalng oraz biezace konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu.

(BN

1)

2)

3)

4)

§2
Obowiazki Wykonawcy

. Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Ustawg Prawo
Budowlane, obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej i sztuka budowlana,

utrzymanie nalezytego porzadku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymanie go w stanie wolnym
od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezaco zbednych materialow, odpadéw i $mieci,
oraz uprzatnigcie terenu robot po zakonczeniu realizacji zamowienia,

oznakowania oraz zabezpieczenie rejonu wykonywanych robot oraz ich prowadzenie w sposob
niezagrazajacy bezpieczenstwu osob przebywajacych na terenie obiektu i w jego otoczeniu,
tj. zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz., ochrony $rodowiska oraz przepisami
wynikajacymi z ustawy Prawo budowlane,

powiadamianie na biezgco Nadzor Inwestorski o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu o wszelkich istotnych problemach, ktérych Wykonawca, mimo posiadanej dokumentacji
oraz dotozenia nalezytej starannosci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym zakresie w trakcie
realizacji robot.
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2. Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu

z Uzytkownikiem nieruchomosci.

3. Z chwila i na czas realizacji umowy od chwili przejgcia miejsca prowadzonych robot Wykonawca:

a) staje si¢ wiascicielem i posiadaczem powstalych w wyniku prac odpadow, w tym materiatow po
demontazu, z ktérymi bedzie postgpowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, tj. dokona ich
WywozU i utylizacji na swoj koszt,

b) zobowigzany jest do zapewnienia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla swoich pracownikow
umozliwiajacego spozycie positkow i zachowanie prawidlowej higieny i innych niezbednych potrzeb.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é przed policja, straza miejska, nadzorem budowlanym

i innymi stuzbami publicznymi w zakresie nieprzestrzegania witasciwych przepisow, w tym BHP.

W przypadku nalozenia jakichkolwiek kar w tym zakresie, Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich pokrycia

lub wyraza zgode na ich potracenie z wynagrodzenia.

5. Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych powyzej, Wykonawca w ramach realizacji umowy jest
zobowiazany do:

1) zapewnienia stalego nadzoru nad robotami przez osoby, o ktorych mowa w § 5 ust. 2, posiadajace
uprawnienia do kierowania robotami (zwane rowniez Kierownikiem budowy i Kierownikiem robot).
Kopie uprawnien stanowig Zafgcznik nr 3 do umowy,

2) opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ — w terminie 10 dni przed planowanym
terminem protokolarnego przekazania obiektu,

3) zapewnienia i prowadzenia dziennika budowy, w ktérym na biezaco beda dokonywane przez
Kierownika budowy wpisy z wykonanych prac, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Nadzor
Autorski,

4) wskazania oso6b (po stronie Wykonawcy/Podwykonawcy) realizujagcych roboty budowlane
w obiekcie zgodnie z Zafgcznikiem nr 4 do umowy, oraz biezacej aktualizacji listy tych osob.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli i w razie potrzeby wylegitymowania
0os6b wykonujacych pracg. Brak biezacej aktualizacji listy oséb wykonujacych prace bedzie
skutkowat niedopuszczeniem tych oséb do jej wykonywania,

5) wykonania wszelkich niezb¢dnych prac pomocniczych i tymczasowych,

6) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach projektu powykonawczego
(rowniez w wersji elektronicznej w formacie pdf i w wersji edytowalnej np. dwg.), a takze
szczegdtowych warunkow serwisowania i konserwacji, jezeli takie wymogi przewidziat producent,
najpoézniej w dniu odbioru koncowego, jak rowniez dokumentu z przeprowadzonej geodezyjnej
inwentaryzacji terenu oraz potwierdzenie, ze dokument ten zostal przekazany do starostwa
powiatowego,

7) uzgodnienia z Uzytkownikiem ewentualnych, koniecznych wytaczen mediow np. prad, woda.

6. Z tytulu odpowiedzialnosci za powstate szkody w mieniu Zamawiajacego lub w otoczeniu obiektu,

Wykonawca w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego:

1) naprawi zniszczony lub uszkodzony element,

2) wykona nowy element, ktory zostat zniszczony, uszkodzony lub utracony,

3) wyraza zgod¢ na obnizenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia W wysokos$ci odpowiadajace;j
warto$ci zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych elementow inwestycji.

§3

Zastosowane Materialy i urzadzenia

1. Roboty begdace przedmiotem niniejszej umowy zostang wykonane w caloSci z materiatéw i przy uzyciu
narzedzi Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materialdw i urzadzen posiadajacych: atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne lub zezwolenia na ich stosowanie w budownictwie, wylacznie o jakosSci
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odpowiadajacej opisowi zawartemu w projekcie i STWiIORB oraz hormom zawartym w dokumentacji
technicznej, projektowej, wymaganych przez powszechnie obowigzujace przepisy RP oraz Unii
Europejskiej dopuszczajace je do stosowania tj. wytacznie materiatow odpowiadajacych wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z p6zn. zm.) i przepisami wykonawczymi
do ustawy.

3. Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Nadzorowi Inwestorskiemu lub poszczegdlnym Inspektorom
Nadzoru §wiadectwa i inne dokumenty stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen
najpozniej na 3 dni przed ich wbudowaniem, badZz montazem i uzyskaé akceptacje Nadzoru
Inwestorskiego, co do ich zgodnosci z dokumentacjg — techniczng oraz przyjetym standardem
uzytkowym.

4. W przypadku watpliwosci, co do jakoSci uzytych materiatéw, badz jakoSci wykonania robot,
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zleci przeprowadzenie odpowiednich badan niezaleznym od
Stron umowy biegtym. Powyzsze odnosi si¢ takze do urzadzen.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktéorych mowa w ust. 4, okaze si¢, ze zastosowane
materiaty, badz wykonane roboty lub urzadzenia sg niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub
przepisami prawa, koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze
materiaty, urzadzenia, badZz wykonanie robodt jest zgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, koszty badan obcigzaja Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego w poszczegolnych branzach budowlanych,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy do realizacji prac objetych niniejszg umowa,

3) zapewnienie miejsca postojowego na kontener z odpadami budowlanymi,

4) zapewnienie miejsca na sktadowanie drobnych materiatow budowlanych,

5) wskazania systemu zabezpieczen ppoz. w obiekcie uzytkowym (czujki alarmowe i inne) oraz miejsc
objetych kontrolg dostepu (w sytuacji, w ktorej prace beda wykonywane w tej strefie),

6) zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§5

Przedstawiciele Stron

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedzg, doswiadczenie i dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy i zobowiazuje si¢ wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej zawodowej starannos$ci, zgodnie z prawem budowlanym
1 pod nadzorem uprawnionych oséb.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazki kierowania budowg i ustanawia na caly czas trwania robot:
Kierownika budowy w osobie Pana/Pani ............................ * posiadajacego uprawnienia nr
............................... do kierowania robotami budowlanymi - bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlangj,

3. Osobami upowaznionymi do wspoétdziatania przy realizacji Inwestycji jest/sa:

1) ze strony Zamawiajacego przedstawicielem jest:
Pani .............oooee . —tel , mail: funduszskladkowy@fsusr.gov.pl
2) Uzytkownik nieruchomosci:

3) Nadzor Inwestorski w osobie Inspektora Nadzoru w branzy:
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¢ budowlano-konstrukcyjnej— w osobie Pana/Pani .......... ,
(Nadzor Inwestorski wybrany przez Zamawiajgcego i wskazany Wykonawcy)
4) Nadzoér Autorski —

5) Ze strony Wykonawcy przedstawicielem jest:
Pan...—tel. ..., maili-.....................

Osoby wskazane w pkt. 1) i 2) upowaznione sg do podpisywania w imieniu Zamawiajacego protokotow
odbioru/ogledzin i notatek ze spotkan, w tym roboczych, zwigzanych z realizacja przedmiotowej Inwestycji.

4.

Zmiana osob wskazanych w ust. 3 nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy, a wWymaga pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany Kierownika budowy w przypadku niewypehiania
przez niego obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, na osobg¢ o uprawnieniach nie mniejszych
niz wskazane w ust. 2.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze dokona¢ zmiany Kierownika budowy wskazanego
w ust. 2, uprzednio uzyskujac zgode Zamawiajacego. Zamawiajacy wyrazi zgode pod warunkiem,
ze nowy Kierownik budowy bedzie posiadat kwalifikacje i wymagania nie nizsze niz okre§lone w ust. 2
— a zmiana nastgpi po sporzadzeniu stosownego aneksu.
Korespondencja migdzy Stronami bedzie kierowana na adres:
1) Zamawiajgcego:

Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikéw

ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

email: ooeeeieieiieii e , fax 22 629 97 24
3) Administratora nieruchomosci:

§6

Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca rozpocznie prace po zaakceptowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego i opracowaniu
planu BIOZ zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

Termin zakonczenia realizacji inwestycji ustala si¢ na 90 dni od daty podpisania umowy - przy
czym termin zakonczenia robét i zgloszenia ich do odbioru ma nastapi¢ nie pézniej niz do 83 dni
od daty podpisania umowy.

Prace budowlane mogg by¢ wykonywane bez ograniczen czasowych, po wczesniejszym uzgodnieniu
z Uzytkownikiem obiektu.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu realizacji Inwestycji o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci
beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy Iub beda mogly mie¢ wplyw
na dotrzymanie terminu zakonczenia robot, brak wytonienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

b) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
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zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opoOzZniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

C) wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

d) gdy wystapiag opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie
sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

e) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, zdefiniowanej jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do przewidzenia, ktoremu
zadna ze Stron nie moze zapobiec, nie ma na nig wplywu, ani nie moze uniknac¢ jej nastgpstw, m.in.
obejmujacej przynajmniej jeden z aspektow tj:

- dziatania przyrody (np. pow6dz),
- akty wladzy ustawodawczej i wykonawczej (np. zmiana przepisdw prawa),

- niektore zaburzenia zycia zbiorowego (np. zamieszki uliczne),
przy czym zdarzenie to w sposob realny ma wptyw na sposob realizacji umowy, co Wykonawca

jest w stanie udokumentowac.

5. Zmiana terminu zakonczenia robot nastagpi w formie pisemnego aneksu do umowy na wniosek
Wykonawcy.

1) wniosek, o ktorym mowa powyzej Wykonawca powinien przekaza¢ niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach,

2) wraz z wnioskiem Wykonawca winien dostarczy¢ wszelkie inne dokumenty wymagane umowa,
w tym informacje uzasadniajace zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zadania zmiany,

3) Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Nadzor inwestorski jest uprawniony, do kontroli
dokumentacji, i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany,

5) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, wraz z informacjami uzasadniajacymi
zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zar6wno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

6) W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanej przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy
i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. W terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy, a przed protokolarnym terminem przekazania terenu
robot Wykonawca wraz z Nadzorem Inwestorskim i Uzytkownikiem obiektu uzgodni harmonogram
rzeczowo - finansowy robot, zwany dalej Harmonogramem i przekaze go niezwlocznie do akceptacji
Zamawiajgcemu.

7. Harmonogram bedzie zawieral poszczegélne etapy robot wraz z terminem ich wykonania oraz koszty
etapOw prac, przy uwzglednieniu postanowien § 12 ust. 2.

8. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi po protokolarnym przekazaniu obiektu (terenu robot)
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10.

1.

Wykonawcy bezpoérednio przez Nadzor Inwestorski i Uzytkownika. Wzor Protokotu przekazania terenu
robdét stanowi Zatgcznik nr 8 do umowy.

Za date¢ zakonczenia robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy uznana bedzie data zgtoszenia
przez Wykonawce i1 Kierownika budowy poprzez wpis do wewnetrznego dziennika budowy gotowosci
do odbioru koncowego, i potwierdzona przez Nadzor Inwestorski oraz Nadzor Autorski, a Zamawiajacy
w terminie okreslonym w § 7 ust. 5 przystapi do czynnosci odbiorowych.

Odbior koncowy nie zwalnia Wykonawcy z pozostalych obowigzkéw wynikajacych z umowy,
a W szczegodlnosci od zobowigzan wynikajacych z re¢kojmi i gwarancji.

§7
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy bedg dokonywane nastegpujace odbiory:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czeSciowe robot,

3) odbior koncowy robot.

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacym zakryciu bedzie dokonywany przez Nadzoér Inwestorski
i powinien nastapi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych po ich zgloszeniu do odbioru przez
wpis do wewnetrznego dziennika budowy i powiadomienie Nadzoér Inwestorski i Zamawiajgcego poczta
elektroniczng.

Odbior koncowy, dokonany bedzie po wykonaniu przez Wykonawce catego przedmiotu zamowienia.
Gotowos¢ dokonania odbioru koncowego Wykonawca zgtasza do Nadzoru Inwestorskiego oraz Nadzoru
Autorskiego, Uzytkownika i Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz poprzez wpis do wewnetrznego
dziennika budowy.

Przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego nastapi przez przedstawicieli Stron w terminie do 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia gotowosci przez Wykonawce w trybie zgodnym z ust. 4.

Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie Nadzorowi Inwestorskiemu przez
Wykonawce niezbednych dokumentéw w szczegdlnos$ci $wiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, §wiadectw wykonanych prob i atestow.

Protokot odbioru koncowego, ktorego wzor stanowi zalgcznik nr 7 do umowy, powinien okres$laé
w szczegblno$ci: stwierdzenie terminowego wykonania prac, zakres wykonanych roboét, termin odbioru,
okresla¢ jakos¢ robot, wskazywa¢ podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt realizacj¢ czgsci
zamoOwienia, badz stwierdza¢, ze Wykonawca nie korzystal z podwykonawcoéw, oraz zastrzezenie
zaistnienia wad lub usterek albo okreslenia odbioru bezusterkowego.

Protokdt odbioru robdt podpisuja przedstawiciele: Zamawiajacego (dotyczy odbioru koncowego),
Administrator nieruchomosci, oraz Wykonawcy i Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru i Nadzor
Autorski.

Protokot zostanie sporzadzony w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajacego, 1 dla
przedstawiciela Administratora, 1 dla Nadzoru Autorskiego, 1 dla Inspektora Nadzoru i 1 dla
Wykonawcy. Przy czym 1 egzemplarz Wykonawca winien zosta¢ przekazany wraz z fakturg do
Zamawiajacego. (z Wytgczeniem sytuacji, w ktorej Zamawiajacy bedzie obecny na odbiorze).

§8

Odpowiedzialno$é¢ za wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru, zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki kwalifikujg sie do usunigcia, to protokédt odbioru zostanie podpisany przez
Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad Iub usterek, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin
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na usuniecie stwierdzonych wad lub usterek, nie dluzszy niz 7 dni roboczych. Wykonawca na swoj
koszt zobowigzany jest usung¢ wady i zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie o ich usunig¢ciu oraz
zglosi¢ gotowos$¢ do odbioru robot, w przypadku przekroczenia terminu na usunigcie usterek nastapi
rozliczenie z konsekwencjami wymienionymi § 17 ust. 1 pkt 3,

2) jezeli wady lub usterki nie kwalifikuja si¢ do usuniecia, gdy wada lub usterka jest tego rodzaju,
ze uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne
wykorzystanie zgodnie z celem umowy, protokot odbioru zostanie podpisany przez Strony
zZ zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek, a Zamawiajacy wowczas moze:

a) zada¢ wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi, z konsekwencjami wymienionymi
w § 17 ust. 1 pkt 3,

b) odstgpi¢ od umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu z czynnosci odbioru
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami okreslonymi w § 17 ust. 1 pkt 7,

c) zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy od nowa osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) jezeli wady lub usterki nie kwalifikujg si¢ do usunigcia, lecz umozliwiaja korzystanie z wykonanych
robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy ma prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do
warto$ci umownej o rownowartos¢ kwotowg wadliwie wykonanej czesci umowy z uwzglgdnieniem
wplywu i skutkow stwierdzonych wad lub usterek na warto$¢ calego zakresu umowy, wowczas
protokoét odbioru zostanie podpisany przez Strony z zastrzezeniem stwierdzonych wad lub usterek.

Odmowa podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt 1-3 nie zwalnia Zamawiajacego z obowigzkow

wynikajacych z realizacji umowy i nie wstrzymuje odbiorow.

2. Po usunieciu wad, usterek, zrealizowaniu zalecen kwalifikujacych si¢ do usunigcia, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 1), a stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporzadzony protokot odbioru, stanowiacy
podstawe do wystawienia przez Wykonawcg faktury.

3. W przypadku stwierdzonych wad, usterek, zalecen do wykonania, ktore nie kwalifikuja si¢ do usunigcia,
o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3) sporzadzony protokoét odbioru z zastrzezeniami, zawiera¢
bedzie informacje o roszczeniach Zamawiajacego, a takze informacje o kwocie wynagrodzenia naleznej
Wykonawcy, obliczonej po uwzglednieniu tych roszczen. Protokol, bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury pomniejszonej o warto$¢ kosztorysowa robot niezrealizowanych
z rozliczanego etapu robot. Wartos¢ kosztorysowsg spornego zakresu Strony uzgodnig odrgbnie.

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
w szczeg6lnosci w sytuacji o ktorej mowa w ust. 1 , Zamawiajacy moze - po uprzednim wezwaniu i
wyznaczeniu dodatkowego, 7 dniowego terminu na usuniecie naruszen (niezaleznie od pozostatych
uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy oraz k.c.) - powierzy¢ wykonanie robot w catosci lub ich
dowolnej czesci osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ stosownie wynagrodzenie
Wykonawcey. Koszty wykonania zast¢pczego, powigkszone o narzut 15 % w stosunku do wartosci
umowy (zgodnie z § 17 ust.3 umowy), zostang zaplacone przez Wykonawce poprzez potracenie Z
ptatnosci naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonani umowy, w zaleznosci od
uznania Zamawiajacego.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu
w zwigzku z powstalymi wadami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie i odpowiedzialno$¢
w zwiazku z nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy, w tym takze z tytutu utraconych korzysci,
atakze za szkody. Ponadto, z tytulu zwloki w usuwaniu wad Zamawiajagcy ma prawo obcigzyé
Wykonawce karg umowna, na zasadach okreslonych w § 17 ust. 2 niniejszej Umowy.

§9

Wynagrodzenie — wartos$¢ przedmiotu umowy

1. Zaprawidtowe wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
...................... netto + nalezny VAT 23% = cveiveiveinnienrensennsess..aZl brutto
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2.

(STOWIEE: .ot ztotych brutto).
W ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 warto$¢ prac zwigzanych z budowg ptyty

fundamentowej pod zbiornik na gaz wynosi........... tVAT 23%.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 warto$¢ prac zwigzanych z dostawag oraz
montazem platformy towarowej wynosi:.......... +VAT 23%.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym wynikajacym z kalkulacji
wlasnej Wykonawcy na podstawie przedmiaru robdt i dokumentacji, stanowi element ryzyka
Wykonawcy i nie moze by¢ podstawa do zwigkszenia umdéwionego wynagrodzenia, a Zamawiajacy nie
jest zobowiazany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek innych kosztow zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej] Umowy bowiem wszystkie zostaty uwzglednione w wynagrodzeniu.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, jak rowniez wynikajace z dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, STWiORB, jak rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji projektowej - a ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy, takie jak np. koszty robot przygotowawczych i pomocniczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzorow, wpieé, sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: opftaty,
narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu urzadzen, a takze koszty i oplaty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt i urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem
budowy, przeprowadzeniem instruktazu, koszty utrzymania zaplecza.

§10
Zasady rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy odbywala si¢ bedzie na podstawie
Harmonogramu, w nie wiecej niz w 4 ptatnosciach, tj.:

1) na podstawie 3 faktur czgsciowych, ktorych taczna wartos¢, nie moze przekroczy¢ 70% ceny

ryczattowej brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 umowy

2) pozostatg kwote - na podstawie faktury koncowej po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.
Faktury sktadane przez Wykonawce muszg zawiera¢ wskazanie kosztow oddzielnie dla wykonanych
prac remontowych i oddzielnie dla prac zwigzanych z budowa ptyty fundamentowej pod zbiornik na gaz
oraz dostawa i montazem platformy towarowe;.
Potwierdzeniem odbioru rob6t i podstawa do wystawienia i zlozenia u Zamawiajacego faktury bedzie
oryginal protokotu odbioru koncowego robot podpisany bez uwag 1 zastrzezen w terminie
wynikajacym z § 7 ust. 5, stwierdzajacy terminowe i zgodne z Harmonogramem i umowa wykonanie
Inwestycji wraz z zataczonymi dowodami, o ktorych mowa w ust. 9.
Faktura bedzie wystawiona na Zamawiajacego ze wskazaniem numeru umowy.

W  przypadku wykonywania czgSci umowy przez podwykonawce, warunkiem zaplaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest, aby Wykonawca dotaczyt
do faktury dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub oswiadczenia podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacil mu nalezne wynagrodzenie
za wykonanie odpowiedniej czgsci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca nie bedzie
zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.

Za dowod zaplaty Strony rozumiejg faktury wystawione przez podwykonawce za wykonane przez niego
roboty wraz z protokotem odbioru robot, ktore sa przedmiotem odbioru przez Zamawiajgcego,
potwierdzonych przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, tacznie z kopig przelewu bankowego
ptatnosci tej faktury.

W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub o$wiadczen, o ktorych mowa powyzej
Zamawiajacy zastosuje odpowiednio zapisy § 12 ust. 16.
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11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

Zaptata wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy wynikajgcego z faktur realizowana bedzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
i poz. 568), w formie przelewu z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment
na rachunek bankowy nr .................... w terminie 21 dni od daty wplywu do Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy wskazany powyzej figuruje w wykazie podatnikow VAT
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. W przypadku, braku wskazanego rachunku bankowego, na dzien zlecenia przelewu, w ww.
wykazie zaptata wynagrodzenia zostanie wstrzymana za zgoda Wykonawcy do momentu dokonania
przez Wykonawce zgloszenia tego rachunku bankowego w przedmiotowym wykazie lub wskazania
innego zgtoszonego tam rachunku bankowego.

Najp6zniej z dniem wptywu faktury do Zamawiajacego, Wykonawca zlozy:

a) pisemne oswiadczenie o tym ze zaptacit w cato$ci wynagrodzenie swoim podwykonawcom
biorgcym udzial w wykonaniu umowy, na ktérych prace Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z § 12
umowy.

b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcdow, iz otrzymali wynagrodzenie od Wykonawcy.

Brak oswiadczen, o ktorych mowa wyzej, uprawnia Zamawiajacego do wstrzymania zaplaty

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy — do czasu zlozenia/przedtozenia tego oswiadczenia/ tych

o$wiadczen.

Zamawiajacy nie bedzie zobowiazany do zaptaty jakichkolwiek, szczegdtowych kosztow i wydatkow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w szczegdlnosci z tytutu rozliczen Wykonawcy
z podwykonawcami.

Za date platnosci Strony ustalaja dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu bankowi.

W przypadku zwloki w platnosci faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego odsetek za zwloke
w wysokos$ci ustawowej za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz jest czynnym podatnikiem VAT i posiada humer identyfikacji NIP....
Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji NIP 526-00-15-277.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o wszelkich zmianach jego statusu
VAT w trakcie obwigzywania umowy, tj. w szczegdlnosci o rezygnacji ze statusu czynnego VAT lub
wykreslenia go z listy podatnikow VAT czynnych przez organ podatkowy, w terminie do 3 dni od ich
zaistnienia.

W przypadku otrzymania faktury zawierajacej btedy, badz nie otrzymania przez Zamawiajacego
wszystkich wymaganych zatacznikow do faktury, ptlatno§¢ zostanie wstrzymana i1 ponownie
uruchomiona po dostarczeniu Zamawiajagcemu odpowiednio korekty faktury/wymaganych dokumentow,
z konsekwencjg wstrzymania terminu biegu platnosci bez konsekwencji kar dla Zamawiajacego.
Wykonawey przystuguje wylacznie wynagrodzenie za zrealizowany zakres umowy okre§lony
w przedmiocie umowy, wykonany w sposob prawidtowy oraz zgodny z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.

§11
Ubezpieczenie odpowiedzialnos$ci cywilnej

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci dla szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z realizacja umowy i przedstawit - poswiadczonag
za zgodno$¢ z oryginatem - kopi¢ oplaconej polisy OC w zakresie prowadzonej dzialalnoSci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote.............. (nie mniejszq niz 1 000.000,00 z1.
stownie: milion zfotych), stanowiacej Zatgcznik nr 5 do umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania ciaglosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1, w okresie obowigzywania niniejszej umowy i do przedktadania Zamawiajagcemu dowodow
jej optacenia/ kopii - poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem - kazdej z nastepnych polis.
Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania wymaganych limitdéw sumy gwarancyjnej przez caly
wymagany okres trwania ubezpieczenia, a w razie wyplaty odszkodowania z polisy Wykonawca
powinien uzupehic¢ sumg gwarancyjng do wymaganego limitu, okreslonego w ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie zwlekal z zawarciem kolejnej polisy lub jej nie przedstawi,
to Zamawiajacy sam zawrze polis¢ na koszt Wykonawcy.
Z chwilg przejecia terenu robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i prawng za
pomieszczenia i powierzone mienie, i na zasadach ogdlnych odpowiada za wszelkie szkody wynikle na
tym terenie oraz inne szkody wynikajace z prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny koszt do ubezpieczenia sprzetu iurzadzen znajdujacych
si¢ na terenie budowy na okres realizacji robot.
§12
Realizacja umowy — podwykonawcy

(W przypadku, kiedy Wykonawca robot nie przewiduje zatrudnienia podwykonawcow niniejszy paragraf,

zostanie odpowiednio dostosowany™*)

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ wlasnymi sitami przedmiot umowy, z wyjatkiem prac, ktore
wykonaja podwykonawcy.

2. * Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom zawiera Zalgcznik nr 6 do

umowy.
*  Wykonawca o$wiadcza, ze na dzienh zawarcia umowy wykona przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow, jednakze w przypadku zatrudnienia podwykonawcow Wykonawca zobowigzuje si¢
przedstawi¢ Zamawiajacemu - Wykaz prac, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom,
zgodnie z Zafgcznikiem nr 6 do umowy, oraz zastosuje zapisy umowy dotyczace podwykonawcow.
Zatrudnienie podwykonawcow wymaga podpisania przez Strony stosownego aneksu.

3. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cz¢éci robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom, posiadajagcym
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, i zatrudniajacym pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych prac, dostaw lub ustug. Fakt
zlecenia czgéci  robdt, dostaw lub ustug podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za prawidlowe wykonanie postanowien umowy.

4. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcoéw i ich pracownikow, jak
i za wlasne dziatania i zaniechania, w tym do koordynowania, nadzorowania i kontroli pracy
podwykonawcow oraz weryfikowania i badania swoich Podwykonawcoéw pod katem posiadania przez
nich wilasnych polis OC.

5. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umow z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty

budowlane, zakres prac zleconych podwykonawcom musi zawiera¢ si¢ w zakresie prac wynikajacym
Z niniejszej umowy oraz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé
dhuzszy niz 30 dni,
2) wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrze¢, a ktorej przedmiotem sg prace zawierajace si¢
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni przed planowanym przystapieniem podwykonawcy
do wykonywania prac,
3) jezeli Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z podwykonawca, nie zglosi do niej pisemnych zastrzezen, uwaza sig, ze
wyrazil zgod¢ na zawarcie umowy,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

4) wykonawca zobowigzuje sie¢ zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tre$ci zgodnej

z projektem, na ktory Zamawiajgcy wrazil zgode, zgodnie z pkt 3) oraz hiezwlocznie
przediozy¢ jej kopi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowiagzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
1) niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 5 dni
roboczych od dnia jej przedtozenia uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,
2) jezeli w umowie strony przewidzialy termin zapltaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 dni
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostosowania w terminie 5 dni roboczych umowy
0 podwykonawstwo do warunku wskazanego w ust. 5 pkt 1).
3) umowa, o ktorej mowa powyzej musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Postanowienia dotyczace zasad zawierania umow z podwykonawcami, W tym ich zakres oraz warunki
1 terminy wypltaty wynagrodzenia, w tym warunki bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego,
podwykonawca obowigzany jest wprowadzi¢ do umowy z dalszym podwykonawca, przy czym
obowigzki podwykonawcy obcigzaja odpowiednio kazdego nastepnego podwykonawce.
Wymogi okre$lone w niniejszym paragrafie stosuje si¢ odpowiednio do projektu zmiany umowy
0 podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo, w tym w zakresie terminu zapftaty.
Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez mozliwo$¢ skorzystania
przez Wykonawce z dalszych podwykonawcow, uprzednio nie wskazanych, moze nastapi¢ wytacznie
za zgoda oraz po poinformowaniu Zamawiajacego i ztozeniu o$wiadczenia przez dotychczasowego
podwykonawcy o uregulowaniu wzajemnego rozliczenia z Wykonawca.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ rejestr uméw zawartych z podwykonawcami, uméw
zawartych z dalszymi podwykonawcami lub miedzy dalszymi podwykonawcami, ktorego kopie,
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem, przekaze Zamawiajagcemu na etapie odbiorow wykonanych
czesci przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczgciem wykonywania przedmiotu umowy przediozy¢
Zamawiajacemu wykaz osob, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 pkt 3) umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ aktualny wykaz, o ktorym mowa w ust. 12 kazdorazowo,
gdy dokona zmiany osob realizujagcych przedmiot umowy. Skutkiem nie ujgcia pracownika
Wykonawcy w wykazie bedzie nie dopuszczenie go na teren obiektu.
Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, ktorzy beda realizowac przedmiot umowy zobowigzani
sa przed wejsciem na teren obiektu okaza¢ pracownikom Zamawiajacego lub Uzytkownika dokument
tozsamosci.
Jezeli Wykonawca przewidzial realizacj¢ robot przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu
zakonczenia robot.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dowodoéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 10
Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca uchyla si¢ od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia
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podwykonawcy, z ktorym zawarl odpowiednie umowy o podwykonawstwo i podejmie odpowiednio
nastepujace czynnosci:

1) poinformuje Wykonawce o wstrzymaniu ptatnosci wynagrodzenia w celu umozliwienia Wykonawcy —
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni roboczych od dorgczenia
przedmiotowej informacji - zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,

2) wstrzyma platnosci czg¢$ci wynagrodzenia, ktorego brakujace dowody dotycza - przy czym powyzsze
nie stanowi opoznienia w zapltacie i nie begdzie skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajacemu od
nieterminowych pfatno$ci — a zatrzymana kwota, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowodow potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy,

3) w przypadku, gdy Wykonawca wniesie zastrzezenia dotyczace bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo ztozenia do depozytu sagdowego spornej kwoty na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy,

4) w przypadku obowigzku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
termin zaptaty podwykonawcy wynosi 14 dni od daty wykazania przez podwykonawceg zasadnosci
zaplaty,

5) dokona bezposredniej zaptaty wylacznie naleznego podwykonawcy wynagrodzenia, bez odsetek, po
potraceniu z faktury Wykonawcy kwoty wynagrodzenia zaptaconego bezposrednio podwykonawcy
lub ztozonej kwoty depozytu sadowego,

6) ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcdéw obcigzajg
Wykonawce.

17. Zapisy § 10 ust. 4 1 5 oraz ust. Powyzej majg zastosowanie do naleznosci wylacznie dla tych
podwykonawcow, ktérych:

1) dla robot budowlanych - umowy o podwykonawstwo z Wykonawca zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego, i po ich zawarciu przedtozone w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ oryginatem
Zamawiajacemu,

2) dla dostaw lub ustug — zawarte umowy o0 podwykonawstwo z Wykonawcg zostaty przedtozone
w kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Zamawiajgcemu.

§ 13
Uprawnienia Zamawiajacego

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych czynno$ci bezposrednio zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia na terenie
budowy, majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow
na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 22019 r. poz. 1040, z p6zn. zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej
przez okres realizacji niniejszej] umowy. Wymodg ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci
bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robo6t budowlanych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych
zajmujacych sig:

a. pracami ogoélnobudowlanymi,
b. pracami demontazowymi i montazowo - elektrycznymi,
c. pracami brukarskimi i robotami ziemnymi.

Wymog nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robot, dostawcow materiatow budowlanych

oraz innych oséb, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosSci przez nich realizowane nie
polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.
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2. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0os6b wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych o0sob, rodzaju umowy o pracg
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami RODO.

§ 14
Gwarancja i r¢kojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne wykonanych robot — na okres ... lat od
dokonania odbioru koncowego robdt oraz gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane ... miesiecy
(min.24 mies.), liczonej od dnia podpisania koncowego protokotu odbioru (bezusterkowego).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi w okresie

trwania gwarancji (przedtuzenie r¢kojmi na czas okreSlony w ust. 1) oraz dochodzi¢ roszczen z tytutu
gwarancji takze po uptywie powyzszego terminu, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Wykonawce
0 wadzie.

3. W razie stwierdzenia wad Zamawiajacy moze :
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1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia - zada¢ usuniecia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni
termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiaja prawidlowe uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem — zada¢ wymiany,

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce. Istnienie wady

powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowiazany przystapi¢ do usuwania wad lub usterek na

wlasny koszt w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia oraz usuna¢ wady

lub usterki najpdézniej w ciggu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia. Termin ten, w

technicznie uzasadnionych przypadkach, moze zosta¢ wydluzony za zgods Zamawiajacego Iub

Uzytkownika.

Jezeli, Wykonawca nie usunie usterki, uszkodzenia lub wady w wymaganym terminie, a w technicznie

uzasadnionych przypadkach, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym lub Uzytkownikiem,

Zamawiajacy moze je usungé we wiasnym zakresie lub za pomocg o0sob trzecich na ryzyko i koszt

Wykonawcy, a poniesione koszty zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Wykonawca nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usunigcia wad bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku naprawy badz wymiany elementéw przedmiotu umowy, do termindéw gwarancji beda

miaty zastosowanie zapisy z art. 581 § 112 k.c.

Przed uptywem okresu gwarancji, Zamawiajacy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim wyznaczy

termin dokonania odbioru gwarancyjnego z udzialem Wykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie powiadamia Wykonawce o terminie odbioru gwarancyjnego. Wykonawca ma

obowiazek uczestniczy¢é w procedurze odbioru gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy podczas

odbioru gwarancyjnego upowaznia Zamawiajacego do dokonania jednostronnego odbioru. Ustalenia

dokonane przez Zamawiajgcego podczas jednostronnego odbioru sg wigzace dla Wykonawcy.

Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru gwarancyjnego, ktory podpisuja Strony umowy.

Protokot sporzadzony podczas odbioru gwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu Wykonawcy kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostalej na okres gwarancji i r¢kojmi,

z uwzglednieniem zapiséw ust. 6 oraz § 15.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

(zapisy dotyczgce nalezytego wykonania umowy zostang uzupetnione stosownie do formy wniesionego
zabezpieczenia)

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed dniem zawarcia umowy

w kwocie stanowigcej 8 % wynagrodzenia brutto za wykonanie calego przedmiotu umowy, o ktéorym

mowa w § 8 ust. 1., w tj. w kwocie ....................ll. zt, ktore stuzy pokryciu roszczen

Zamawiajacego z tytulu ewentualnego niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz

roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji za wady wykonanych robot.

Zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu na rachunek bankowy Zamawiajgcego w ... nr ................ *I

w formie ............. (okresli¢ cechy dokumentu).

Zabezpieczeniem objety jest caly okres realizacji umowy, okres rgkojmi i1 gwarancji 1 zostanie

zwrocone/zwolnione zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni roboczych od daty podpisania — bez uwag - protokotu
koncowego odbioru robét, i uznania przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany przedmiot
umowy,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia - zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady - nie pozniej niz w 15 dniu roboczym po uptywie okresu tej rekojmi i gwarancji,

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub awarii wynikajacych z winy Wykonawcy oraz odmowy lub
nie przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia, Zamawiajacy kwote zabezpieczenia przeznaczy na
odptatne ich usunigcie przez innego wykonawcg.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiazek przedtuzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego w formie innej niz pieniadz, o ta samg ilo$¢
dni, o ktorg zostata przedtuzona umowa oraz dostarczenia zmienionej gwarancji, w dniu podpisania
aneksu do umowy.

Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi
I gwarancji jakosci, Zamawiajacy bedzie dochodzit odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 16
Roboty zamienne i dodatkowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych

w dokumentacji przetargowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robo6t:

1) bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 1.

2) zostaly ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot, przewidziane do wykonania wedhug
opisanej technologii iz konkretnych materiatow iurzadzen, azazgoda Nadzoru Autorskiego
i Zamawiajacego wykonane zostang w sposOb inny/odmienny, z innych materiatow lub przy
zastosowaniu innych urzadzen,

3) wynika z przyczyn technologicznych, ekonomicznych, tj. konieczno$ci zastosowania bardziej
efektywnej technologii wykonania i rozwigzan funkcjonalnych, nowocze$niejszych materiatow
i urzadzen, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych,

4) nie zmieni ogdlnego charakteru pierwotnej umowy, ani pierwotnej wysokosci wynagrodzenia
umowy, a zaproponowanie przez Wykonawce rozwigzan zamiennych zostanie precyzyjne wskazane
w protokole konieczno$ci wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy

w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt nie bedzie konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania

przedmiotu umowy okreslonego § 1.

Za roboty niewykonane, uznane jako zaniechane dokumentacja przetargowa Wynagrodzenie

Wykonawcy nie przystuguje. W takiej sytuacji zakres/warto$¢ niewykonanych prac zostanie okre§lony

na podstawie przyjetego Harmonogramu i odpowiednio pomniejszy warto$¢ faktury.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykonania robdt nieprzewidzianych/dodatkowych, ktore nie

zostaty uwzglednione w dokumentacji projektowej w przypadku, gdy roboty te:

1) nie zostaly uwzglednione w dokumentacji przetargowej i przedmiarach robét, na podstawie ktorych
Wykonawca opracowat ofertg, a ktorych wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do
uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy,

2) laczna warto$¢ zmian jest mniejsza od 15% wartosci umowy brutto.

3) nie zmienig ogdlnego charakteru pierwotnej umowy.

Podstawa do wykonania robot zamiennych lub dodatkowych bedzie:

1) dla robot zamiennych - protokol konieczno$ci wykonania robot zamiennych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego,
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2) dla robot dodatkowych - protokot konieczno$ci wykonania robot dodatkowych zatwierdzony przez
autora dokumentacji projektowej, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego oraz  zawarcie
stosownego aneksu.

§ 17
Kary umowne i odstapienie od umowy

Zamawiajacy ma prawo naliczenia kar umownych w nastgpujacych przypadkach:

1) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2) nieprzedtozenia w terminie okreslonym w § 12 ust. 6 poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 9 ust.1,

3) nieterminowego wykonania etapéw umowy - w wysokosci 0,1% wartosci brutto kazdej z nich, za
kazdy rozpoczety dzien opoOznienia w stosunku do termindow wykonania okreslonych w
Harmonogramie, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 6,

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

5) nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi w wysokosci 0,05 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 9 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego
terminu,

6) nic przedlozenia Zamawiajacemu kontynuacji przez Wykonawce polisy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci 1 000,00 zt,

7) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego,
w wysokosci 8% wartosci brutto przedmiotu umowy, niezaleznie od mozliwosci dochodzenia szkod
z tego tytutu przekraczajacych wysokos¢ kar umownych — przy sporzadzeniu inwentaryzacji prac
wykonanych,

8) niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
przypadek. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych wskazane w § 13 ust. 1 czynnosci.

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, bez uprzedniego wezwania, w przypadku:

1) wykonywania robot niezgodnie z umowa,

2) przerwania wykonania robot na okres dluzszy niz 30 dni kalendarzowych bez przedstawienia
pisemnego uzasadnienia Zamawiajacemu,

3) gdy w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci majatku Wykonawcy
lub znacznej jego czesci.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci

8% wartosci brutto przedmiotu umowy, okreslonej w § 9 ust.1 umowy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych

okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania czg¢$ci umowy, na podstawie protokotu inwentaryzacji robot w toku.
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W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czg¢sci lub cato$ci $wiadczenia umownego okreslonego
niniejszg umowsy) z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do
odbioru $wiadczen wykonanych do dnia odstgpienia od($wiadczenia umownego) Umowy i zaptaty
naleznej za nie czg$ci Wynagrodzenia oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z odpowiednim uzasadnieniem przyczyn
pod rygorem niewazno$ci i musi spetnia¢ formalno — prawne wymogi zawarte w przepisach Kodeksu
cywilnego, a Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przerwanych robot.

W razie odstgpienia od Umowy (w zakresie czgsci lub catosci §wiadczenia umownego okreslonego
niniejsza umowa) z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy
uprawniony jest po dokonaniu inwentaryzacji do zlecenia pozostatych do wykonania prac innej osobie
trzeciej i obcigzenia Wykonawcy kosztami zastgpczego wykonania robot.

W razie odstapienia od (czeéci lub calo$ci $wiadczenia umownego okreslonego niniejsza umowa)
Umowy niezaleznie od przyczyn, Strony sg zobowiazane do wykonania w ciggu 30 dni od daty zejscia
z terenu budowy inwentaryzacji wykonanych prac

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar umownych na
zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z faktury za wykonane roboty,
a Wykonawca wyraza na to zgode.

§18
Poufnosé¢ i przetwarzanie danych

Wykonawca zapewnia, ze — zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (RODO) — dane osobowe
przetwarzane w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda przetwarzane za pomoca odpowiednich
srodkdw technicznych i organizacyjnych w sposob zapewniajacy odpowiednig ich ochrone, w tym
ochrone przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkowa utrata,
zniszczeniem lub uszkodzeniem.

. Wykonawca:

a) dopusci do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby dziatajace z jego upowaznienia oraz do
przedmiotowych danych osobowych, do ktorych dostep jest niezbedny ze wzgledu na realizacje
niniejszej umowy, w zwiagzku z ktorg dochodzi do przetwarzania danych osobowych,

b) zapewnia, ze osoby majace dostep do danych osobowych, zobowigzane sg do zachowania tajemnicy
w zakresie przetwarzania danych osobowych,

C) osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zaznajomione sg z przepisami dotyczacymi
ochrony danych osobowych i odpowiedzialnoscig za ochrone tych danych przed niepowotanym
dostepem, nieuzasadniong modyfikacja, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub zbieraniem.

d) zapewnia wypetnienie obowigzkow informacyjnych zgodnie z RODO.

. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyl odpowiednie s$rodki techniczne

i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobienstwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw lub
wolnosci podmiotow, ktorych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwigzku

z realizacja niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedurg, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastgpi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;.
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5. W przypadku zakonczenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usungé je w taki sposob,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakonczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja
Wykonawcey dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwiazaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

6. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
7z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2019 r. poz.
369 z pdzn. zm.)

7. Strony umowy zobowigzuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegoblnosci o danych osobowych, w ktorych posiadanie weszty lub wejdg w zwigzku z realizacja
niniejszej] umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ roéwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentow przekazanych przez druga Strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylacznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.

8. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafic maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcow, ktorzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

9. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy, stanowia informacje publiczng ktora podlega
udostgpnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostegpie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r.
poz. 1429).

§19
Zmiany umowy

1. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien niniejszej umowy Ww stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem mozliwo$ci dokonania zmian
przewidzianych w art. 144 ustawy - Prawo zamdwien publicznych oraz w niniejszym paragrafie.

2. Oprocz mozliwosci dokonania zmian do umowy przewidzianych w innych paragrafach, ktore nie
wymagajg sporzadzenia aneksu do umowy, Zamawiajagcy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany
postanowien niniejszej umowy w przypadku wystapienia jednej lub kilku z nastgpujacych okolicznosci:
1) zmiany wynagrodzenia lub zakresu, przewidzianych postanowieniami § 16 umowy,

2) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadkach okreslonych w § 6 umowy,

3) zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore maja wptyw na tre$¢ zawartej umowy,

4) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego,

5) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych, ktorych konsekwencjg jest koniecznosé
wykonania robdt zamiennych/dodatkowych w tym m.in. powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu
wykonania umowy, tacznie ze zmiang jej termindw jezeli zmiany te powstaly z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce¢ np. ujawnienia w trakcie realizacji urzadzen podziemnych
uprzednio niezinwentaryzowanych uniemozliwiajagcych planowe wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa.

6) zmiany, rezygnacji, bgdz wprowadzenia nowego podwykonawcy, przy uwzglednieniu zapisow § 12.

3. Dokonanie zmian, o ktorych mowa w ust. 2 jest mozliwe wytacznie w trybie aneksu do umowy,
podpisanego przez Strony.

4. Wykonanie robdt dodatkowych, mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych,
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5. W razie watpliwoSci, przyjmuje si¢, Zze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

b)  danych teleadresowych,
C) danych rejestrowych,
d)  bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

6. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem postanowien umownych sa niewazne.

§20
Inne postanowienia

1. Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygania sporéw mogacych powsta¢ na tle realizacji niniejszej
umowy.

2. Jesli ostatni dzien terminu na dokonanie czynno$ci okreslonych w umowie przypada w sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa si¢ na dzien nastgpny.

3. W razie braku mozliwosci polubownego zalatwienia sporu, Strony poddadza go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa
budowlanego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5. Umoweg niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ umowy:

Nrl -  kopia Formularza Oferty wraz z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

Nr2 —  Dokumentacja projektowa (projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robot),
Nr 3 —  Kopie uprawnien i przynaleznos$¢ do izby zawodowe;j,

Nr4 — Wykaz os6b realizujacych prace,

Nr5 - Kopia polisy OC,

Nré - Wykaz prac powierzonych podwykonawcom,

Nr7 — Wzér protokotu odbioru cze$ciowego,

Nr8 - Wzér protokotu odbioru koncowego,

Nr9 - Wzér protokotu przekazania obiektu (terenu robot),

*nola zostang wypelnione po wyborze Wykonawcy
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatqcznik Nr 1 do umowy nr FS.ZPN.251. .2020
zdnid...............

Kopia Formularza oferty

Zatgcznik Nr 2 do umowy nr FS.ZPN.251. .2020

ZANIA e cen e e e et e e e e,

Dokumentacja projektowa

,sRemont schod6éw zewnetrznych, schodow terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz

elementow malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem ostonowym pod
zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomos$ci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”

Pliki zapisane na plycie CD

A1-5CHODY-PROJEET_BUDOWLANY i_Zgloszenie_schody_glowne_i_do_kawiarni_przy_Basenie
A2-SCHODY-PROJEET_BUDOWLANY _niewymagajacy_zgloszenia
A3-SCHODY-PROJEKT_WYKDMAWCTY

AA-SCHODY-STWIOR

A5-SCHODY-przedmiar_robot

B1-PLYTA_PROJEET_BUDOWLANY _i_Pozwclenie

B2-PLYTA_PROJEKT-WYEDOMAWCIY+ STWIOR

E3-PLYTA-PRZEDMIAR-ROBOT (1)
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Zatqcznik Nr 3 do umowy nr FS.ZPN.251.. .2020
ZANIA et e et e,
Kopie uprawnien Kierownika robot

Zatgcznik Nr 4 do umowy nr FS.ZPN.251. .2020
ZANI@....ooi i

Wykaz osob realizujacych ,,Remont schodoéw zewnetrznych, schodow terenowych, ogrodzenia od strony
ul. Sanatoryjnej oraz elementéw malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem
ostonowym pod zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”

Rodzaj umowy Podac¢ czas | Wymiar
Branza 0 prace trwania etatu
- Zakres umowy
L.p. | Imie¢ i Nazwisko wykonywanych (podac: na czas na czas (pety, 1/2,
czynnos$ci okreslony */ na czas okreslony 1/4, inny)
nieokreslony) (od ... do...)

* - niepotrzebne skresli¢

(Podpis osoby lub 0s6b uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
we wlasciwym petnomocnictwie )

Zatgcznik Nr 5 do umowy nr FS.ZPN.251 ... .............. 2020
ZARIA... e v
Kopia POLISY OC WYKONAWCY
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(nazwa Wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 do Umowy nr FS.ZPN.251. .2020
ZARIA.c.coie o

/Przykiad formularza/

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom

s Remont schodéw zewnetrznych, schodow terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz elementéw malej architektury oraz budowa plyty

fundamentowej z ogrodzeniem ostonowym pod zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”,

Lp.

Nazwa podwykonawcy

Powierzona czes¢ umowy

Zakres wykonywanych czynnosci

1

(...)

(Podpis osoby lub oséb uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub
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Zatgcznik nr 7 do Umowy nr FS.ZPN.251. 2020
ZANIA et e et e,

(wzor)

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
Zdnia ...cooevveiiiiiiiininen. r.
wykonania zadania inwestycyjnego pn:
,» Remont schoddéw zewnetrznych, schodow terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz
elementow malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem ostlonowym pod
zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-Zdroju”

OKreslenie przedmiotu odbioru
1. Umowa Nr......ooooviiiiiiiiin.. zdnia ...l na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
Remont schodéw zewnetrznych, schodéw terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz
elementéw malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem ostonowym pod
zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-Zdroju,
2. Przedmiot odbioru - etap ........ , prace wykonane w okresie od ........ do..........
3. Wykonawca potwierdza, ze w dniu .................... dokonal zgloszenia etapow robot do odbioru
cze$ciowego poprzez:
e wpis do dziennika budowy i
e wystanie zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego
i Uzytkownika.

Ustalenia Komisji:

1. Nadzor Inwestorski potwierdza wykonanie wyzej wskazanego etapu robdt, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym/protokotem wykonania robot zamiennych*/dodatkowych*.

2. Wykonawca o$wiadcza, a Nadzor Inwestorski potwierdza, ze ww. etapy robot wykonano zgodnie
z umow3, dokumentacja projektowa i zasadami sztuki budowlanej oraz postanowieniami umowy.

3. Nadzor Inwestorski po zapoznaniu si¢ z przedstawiong dokumentacjg oraz po dokonaniu kontroli
wykonanych robdt przyjmuje przedmiotowy etap robdt bez zastrzezen*/wnosi nastgpujace uwagi
1 zastrzezenia™:

4. Uzytkownik — CRR KRUS w ................ przejmuje czes¢ terenu/budynku bez zastrzezen/wnosi
nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

5. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji ww. czg$ci korzystal z nastepujacych podwykonawcoéw/nie
korzystal z podwykonawcow*:
1)

3)

i przedstawit dowody =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej czeSci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym
podwykonawca nie bedzie zgtaszal Zzadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
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6. Uwagi dodatkowe Komisji do protokotu:

Protokot sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis ....oeeiiniininn,
) podpis ....oviviiininnn,
Nadzo6r Inwestorski reprezentowany przez:

L) podpis ....oeiviniiiinnan,
) podpis .......ooeeiiininl,
) podpis .......oooeinininl,
Uzytkownik:- .....................

reprezentowany przez:

L) podpis ..o
2) podpis ..o,
WWYKONAWEA — ..ot e e
reprezentowany przez:

L) podpis ....iiiiiinn

) podpis ....oovvininninn,

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgceznik Nr 8 do umowy nr FS.ZPN.251. .2020
ZANIA e i iieoee i e,
(wzor)
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO

wykonania ,,Remont schodow zewnetrznych, schodow terenowych, ogrodzenia od strony ul.
Sanatoryjnej oraz elementéw malej architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem
ostlonowym pod zbiornik na gaz ciekly azot w nieruchomosci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”,

OKkreslenie przedmiotu odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania:

Umowa NI ......ooociiiiiiiiiiiiinan, z dnia ...l na ,,Remont schodéw zewnetrznych,
schodow terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz elementéow malej architektury oraz
budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem oslonowym pod zbiornik na gaz ciekly azot w
nieruchomos$ci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”

ODBIOR KONCOWY

1. Prace okreslone w § 1 umowy zostaty zrealizowane:
- w terminie zgodnym z § 6 ust. 2 umowy tj.: d0 ...cceveenenenn.n. - przekazanie obiektu do realizacji robot
zastagpitowdniu ..................

(poda¢ date przekazania obiektu) *

- w terminie (innym niz wskazany W UmOwie)  tj. . iiiiiiiiiiiiiiiiiinnn, —
L2210 T 101 30V (<

2. Zgloszenie zakonczenia realizacji zostato dokonane przez Wykonawce w dniu ............. wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy i wystaniem zawiadomienia poczta elektroniczng do Nadzoru
Inwestorskiego, Uzytkownika i Zamawiajgcego.

Ustalenia komisji:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze prace bedace przedmiotem umowy zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujagcymi przepisami i postanowieniami umowy.

2. Wykonawca  o$wiadcza, ze  przy  realizacji  przedmiotu = umowy  nie  korzystat
z podwykonawcow/korzystat z podwykonawcow*:
1)
2)
3)

i przedstawit dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom* lub o$wiadczenia* podwykonawcy, ze Wykonawca zaptacit mu nalezne
wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniej cze$ci przedmiotu umowy i w zwigzku z tym podwykonawca
nie bedzie zgtaszat zadnych roszczen z tego tytutu do Zamawiajacego.
3. Wykonawca, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 14 umowy, udziela Zamawiajacemu rekojmi i
gwarancji jakosci liczac od dnia .................
4. Wykonawca przekazuje nastepujace dokumenty dotyczace przebudowy (dokumentacja powykonawcza,
instrukcje, protokoly, zgtoszenia, uzgodnienia, o$wiadczenia):
1) wewngtrzny dziennik budowy,
2) 1 komplet dokumentacji projektowe]j przekazany przez Zamawiajacego na czas realizacji zadania,
na podstawie protokotu zdnia .......................... ,
3) dokumentacja powykonawcza w dwoch (2) egzemplarzach oraz wersji elektronicznej,
4) certyfikaty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow budowlanych do obrotu,

5) instrukcje, szczegotowe warunki gwarancji itp. ...........oeevviiiiiiinnn... (wymienic¢ jakie),
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6) dokument z przeprowadzonej geodezyjnej inwentaryzacji terenu oraz potwierdzenie, ze dokument
ten zostat przekazany do starostwa powiatowego,
7) INN€ (Wymienic Jakie): ............couuieiiniiiiiiii e,

. Komisja po zapoznaniu si¢ z przedstawiona dokumentacja oraz po dokonaniu kontroh wykonanych robot
stwierdza, ze Wykonawca wykonatl prace budowlane w Horyncu-Zdroju zgodnie z zasadami sztuki
budowlanegj i postanowieniami umowy, przyjmuje wykonany przedmiot umowy bez zastrzezen/wnosi
nastgpujace uwagi i zastrzezenia*:

. Uzytkownik  o$wiadcza, iz dokonal odbioru pozostatego w  obiekcie = wyposazenia
i nie wnosi zastrzezen do jego stanu technicznego/ wnosi nastgpujace zastrzezenia:*

Na tym protokot zakonczono, odczytano i podpisano w 5 jednobrzmiacych egzemplarzach :

Czlonkowie Komisji odbiorowej:
Zamawiajacy:- Fundusz Skladkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow
reprezentowany przez:

L) podpis .....ooovvinnnnn.

2) e podpis ...ooiiiiiin,
Nadzor Inwestorski reprezentowany przez

D) podpis .......oevinnnnn.

) podpis ...ooiiiiiin,

) podpis .......oeevinnnnn.
Nadzoér Autorski — przedstawiciel firmy ............ z siedzibg w

L) teiiiitirieiritirieisaetteeaentsatessntntaasetsasntnasnsnsns POAPIS ceevviniiinininnns

Uzytkownik nieruchomosci
reprezentowany przez:

L) podpis ...ooiiiiiin,

2) e podpis ...ooiiiiin,
WWYKONAWCA — ..o e e
reprezentowany przez:

L) podpis ......ooevininnnn.

L) podpis ...oiiiiinn,

* - niepotrzebne skresli¢
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Zatgceznik Nr 9 do umowy nr FS.ZPN.251.. .2020
ZANIA e i iieoee i e,
Horyniec-Zdréj, dnia ............ .......... r.
(wzor)
PROTOKOL PRZEKAZANIA TERENU ROBOT

W dniu ......... ........ r. Komisja ztozona z nizej wymienionych przedstawicieli, dokonata komisyjnego
przekazania/przejecia terenu robot celem wykonania rob6t budowlanych dla ,,Remont schodéw
zewnetrznych, schodéow terenowych, ogrodzenia od strony ul. Sanatoryjnej oraz elementéw malej
architektury oraz budowa plyty fundamentowej z ogrodzeniem oslonowym pod zbiornik na gaz ciekly
azot w nieruchomos$ci FSUSR w Horyncu-Zdroju.”, nalezagcym do Funduszu Sktadkowego Ubezpieczenia
Spotecznego Rolnikow,

1) Strona przekazujgca:
1) Fundusz Sktadkowy Ubezpieczenia Spotecznego Rolnikow z siedzibg
w Warszawie przy ul. Stanistawa Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa,.
2) Przedstawiciel Uzytkownika nieruchomosci Nadzor Inwestorski

2) Strona przejmujgca:
Wykonawca robdt budowlanych. ..o,

3) Podstawa prawna przekazania terenu robdt: Umowa Nnr .............cocceeeeiiiiininn. z dnia
............................ na wykonanie ww. Inwestycji.
4) Przedstawiciele Stron zgodnie o$wiadczaja, ze teren przeznaczony do wykonania prac zostal przekazany
Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.
5) Prace zostang wykonane w oparciu o postanowienia umowy Wskazanej w ust. 3 niniejszego protokotu.
6) Termin wykonaniaprac—do ........................... 2020 r.
7) Wraz z terenem robot Zamawiajacy/Uzytkownik przekazuje Wykonawcy
)
) e

L) e
3) e

Przedstawiciele Zamawiajacego
(imie i nazwisko, podpis)

Uzytkownika nieruchomosci

(imig i nazwisko, podpis)

Nadzor Inwestorski
(imi¢ i nazwisko, podpis)

Przedstawiciele Wykonawcy
(imie i nazwisko, podpis)
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